


Số: 1803 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2), Dự án thành phần 6 và 7
Dự án Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế
toàn diện**



BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 4253/QĐ-BNN-HTQT ngày 29/10/2018, số 3370/QĐ-BNN-HTQT ngày 26/8/2020 và số 3591/QĐ-BNN-HTQT ngày 19/8/2021 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi; số 2423/QĐ-BNN-XD ngày 02/6/2021 phê duyệt chi tiết tổng mức đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) các dự án thành phần 5, 6, 7 và 8, dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện”;

Xét các Tờ trình số 781/TTr-CĐXD-TCKT đề ngày 25/4/2022 của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng Bắc Ninh và số 197/TTr-CĐPT đề ngày 29/4/2022 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Phú Thọ (Chủ dự án) về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các dự án thành phần 6, 7 thuộc dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” (Dự án);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 491/BC-XD-CĐ ngày 18/5/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) của dự án thành phần 6 và dự án thành phần 7, thuộc dự án Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện. *(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giá gói thầu là tạm tính, trên cơ sở thuế suất thuế GTGT là 10%. Chủ dự án căn cứ chính sách về thuế GTGT hiện hành và 03 báo giá của Nhà cung cấp để so chọn, làm cơ sở cập nhật, phê duyệt dự toán gói thầu (theo nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật đấu thầu và khoản 2 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP) và tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, thanh quyết toán theo đúng quy định.

- Chủ dự án lưu ý thực hiện các ý kiến của Cục Quản lý xây dựng công trình tại điểm c mục 4 Phần III Báo cáo thẩm định nêu trên. Cập nhật giá trị các gói thầu và bổ sung hạng mục chi phí “Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu” khi trình Bộ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, điều chỉnh bổ sung Quyết định số 2423/QĐ-BNN-XD ngày 02/6/2021 của Bộ phê duyệt chi tiết tổng mức đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) của Dự án.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Hiệu trưởng các Trường: Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN (Phú Thọ, Bắc Ninh);
- Lưu: VT, XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG



Lê Quốc Doanh



Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 2

Dự án: Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện

(Kèm theo Quyết định số: 1803 /QĐ-BNN-XD ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Bảng 1

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 2)

Dự án thành phần 7 do Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh làm Chủ dự án

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 03/TV. Thẩm định giá thiết bị (cho toàn bộ thiết bị của DATP7)	158.558	Vốn đối ứng TW	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II/2022	Trộn gói	Theo tiến độ thực hiện mua sắm thiết bị
2	Gói thầu số 04/TV. Giám sát lắp đặt thiết bị (cho toàn bộ thiết bị của DATP7)	417.251				Quý III/2022		Theo tiến độ thực hiện mua sắm thiết bị
3	Gói thầu số 05/TV. Kiểm định chất lượng thiết bị (cho toàn bộ thiết bị của DATP7)	199.204				Quý III/2022		Theo tiến độ thực hiện mua sắm thiết bị
TỔNG CỘNG		775.013						

Nam

Bảng 2
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 2)
Dự án thành phần 6 do Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ làm Chủ dự án

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh							
	Đã phê duyệt tại Quyết định số 2423/QĐ-BNN-XD ngày 02/6/2021							
1	Gói thầu số 01/TV. Thẩm định giá thiết bị	109.822	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Năm 2021	Trọn gói	30 ngày
	Điều chỉnh							
1	Gói thầu số 01/TV. Thẩm định giá thiết bị (cho toàn bộ thiết bị của DATP6)	168.463	Vốn đối ứng TW	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện mua sắm thiết bị
II	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt mới							
1	Gói thầu số 02/TV. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03/HH	6.000	Vốn đối ứng TW	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý III/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện mua sắm thiết bị
2	Gói thầu số 03/HH. Mua sắm thiết bị phụ trợ	584.000		Chào hàng cạnh tranh (quy trình rút gọn)	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III/2022		90 ngày
3	Gói thầu số 04/TV. Giám sát lắp đặt thiết bị (cho toàn bộ thiết bị của DATP6)	404.341		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2022		Theo tiến độ thực hiện mua sắm thiết bị
4	Gói thầu số 05/TV. Kiểm định chất lượng thiết bị (cho toàn bộ thiết bị của DATP6)	167.775		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2022		Theo tiến độ thực hiện mua sắm thiết bị
TỔNG CỘNG		1.162.116						

Nam