

Số: 201 /QĐ-BNN-PCTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu
của dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực Cổ Phúc, huyện Trấn
Yên và khu vực phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 3267/QĐ-BNN-KH ngày 22/7/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư; số 4322/QĐ-BNN-KH ngày 08/11/2022 phê duyệt điều chỉnh chủ trương và số 4347/QĐ-BNN-PCTT ngày 09/11/2022 phê duyệt dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực Cổ Phúc, huyện Trấn Yên và khu vực phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái;

Xét Tờ trình số 334/TTr-BQL ngày 06/12/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái tại về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực Cổ Phúc, huyện Trấn Yên và khu vực phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (kèm theo Báo cáo thẩm định số 01/BC-PCTT-KHTC ngày 06/01/2023).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực Cổ Phúc, huyện Trấn Yên và khu vực phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái với nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán hạng mục chi phí (theo khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP); cập nhật, phê duyệt dự toán gói thầu (theo Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Điều 5, 6 Thông tư số 11/2021/TT-BXD) và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Yên Bái;
- Kho bạc NN tỉnh Yên Bái;
- Lưu: VT, PCTT (KHTC)^(12b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục:
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU
CỦA DỰ ÁN: KÈ CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG HỒNG KHU VỰC CỔ PHÚC, HUYỆN TRẦN YÊN VÀ
KHU VỰC PHƯỜNG HỢP MINH, THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-PCTT ngày /01/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 5: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế bản vẽ thi công công trình Kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực Cổ Phúc, huyện Trần Yên và khu vực phường Hợp Minh thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái	46.443.000	Nguồn vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I/2023	Hợp đồng trọn gói	10 ngày
2	Gói thầu số 6: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực Cổ Phúc, huyện Trần Yên và khu vực phường Hợp Minh thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái	6.266.505.693		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I/2023	Hợp đồng trọn gói	45 ngày
3	Gói thầu số 7: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực Cổ Phúc, huyện Trần Yên và khu vực phường Hợp Minh thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái	371.904.136		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I/2023	Hợp đồng trọn gói	10 ngày
4	Gói thầu số 8: Tư vấn cắm mốc giải phóng mặt bằng và trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực Cổ Phúc, huyện Trần Yên và khu vực phường Hợp Minh thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái	950.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I/2023	Hợp đồng trọn gói	06 tháng

TT		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Gói thầu số 9: Tư vấn điều tra, khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn công trình Kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực Cổ Phúc, huyện Trấn Yên và khu vực phường Hợp Minh thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái	60.000.000	Nguồn vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I-II/2023	Hợp đồng trọn gói	15 ngày
6	Gói thầu số 10: Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực Cổ Phúc, huyện Trấn Yên và khu vực phường Hợp Minh thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái	1.883.149.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III-IV/2023	Hợp đồng trọn gói	24 tháng
7	Gói thầu số 11: Thi công rà phá bom mìn công trình Kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực Cổ Phúc, huyện Trấn Yên và khu vực phường Hợp Minh thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái	2.000.000.000		Chỉ định thầu		Quý I-II/2023	Hợp đồng trọn gói	45 ngày
	TỔNG GIÁ TRỊ CÁC GÓI THẦU	11.578.001.000						