

Số: 2239/QĐ-BNN-TL

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1)
Dự án thành phần số 8: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn
đập Thảo Long, tỉnh Thừa Thiên Huế
thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và đầu tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1794/QĐ-BNN-TL ngày 09/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án thành phần số 8: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn đập Thảo Long, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước;

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-BQLDANN ngày 02/6/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát giai đoạn thiết kế BVTC, lập thiết kế BVTC và dự toán xây dựng Dự án thành phần số 8: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn đập Thảo Long, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước;

Xét Tờ trình số 450/TTr-BQLDANN ngày 02/6/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1), dự án thành phần số 8: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn đập

Thảo Long, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thủy lợi, kèm theo Báo cáo thẩm định số 644/BC-TL-ĐTXD ngày 06 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) dự án thành phần số 8: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn đập Thảo Long, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước.

(Chi tiết như phụ lục kèm theo)

Điều 2. Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán các hạng mục, dự toán gói thầu tuân thủ theo đúng các quy định về đầu tư xây dựng hiện hành và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thủy lợi, Vụ trưởng các Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Ban QLDA ĐTXD CTNN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Các Vụ: KH, TC;
- Lưu: VT, TL (12b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 1)

Dự án thành phần số 8: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn đập Tháo Long, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước

(Kèm theo Quyết định số 2239/QĐ-BNN-TL ngày 07 / 6 /2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC - DT	6.535.628.000	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	75 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát khảo sát giai đoạn lập TKBVTC - DT	5.622.000	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	15 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - DT	337.088.000	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT	32.556.000	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	40 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định giá thiết bị	50.000.000	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày

Ghi chú:

- Giá các gói thầu 01, 02 lấy theo Quyết định số 448/QĐ-BQLDANN ngày 02/6/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế. Giá gói thầu số 01 đã bao gồm chi phí dự phòng;
- Giá các gói thầu 03, 04, 05 tạm tính theo Quyết định phê duyệt dự án số 1794/QĐ-BNN-TL ngày 09/5/2023. Giá gói thầu chính thức sẽ căn cứ vào Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu của chủ đầu tư.

Phụ

