

Số: /QĐ-BNN-TL

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1)
Dự án Cụm công trình thủy lợi Bắc Kạn**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và đầu tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1758/QĐ-BNN-TL ngày 05/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án Cụm công trình thủy lợi Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 tại Tờ trình số 68/TTr-BQL2-KHTĐ ngày 16/5/2023 và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số 35/TTr-BQL-DANN ngày 17/5/2023 về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cụm công trình thủy lợi Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thủy lợi, kèm theo Báo cáo thẩm định số 527/BC-TL-ĐTXD ngày 17 tháng 5 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) dự án Cụm công trình thủy lợi Bắc Kạn, với nội dung như phụ lục I, II kèm theo.

Điều 2. Các Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán các hạng mục, dự toán gói thầu tuân thủ theo đúng các quy định về đầu tư xây dựng hiện hành và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thủy lợi, Vụ trưởng các Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Vụ: KH, TC;
- Kho bạc NN tỉnh Bắc Kạn, Hải Dương;
- Lưu: VT, TL (8b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục II:
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 1)

Dự án Cụm công trình thủy lợi Bắc Kạn (phần công việc của Ban QLDA ĐTXD XDCT NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-TL ngày / /2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Các gói thầu tư vấn							
1	Gói thầu số 01-BK: Lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế BVTC, Dự toán	315.853	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý II/2023	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 02-BK: Khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT	19.666.648		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý II-III/2023	- Khảo sát: Theo đơn giá điều chỉnh - Lập thiết kế BVTC+DT: Trọn gói	120 ngày
3	Gói thầu số 03-BK: Giám sát khảo sát giai đoạn thiết kế BVTC	312.063		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý II-III/2023	Trọn gói	60 ngày
4	Gói thầu số 04-BK: Thẩm tra thiết kế BVTC-DT	304.580		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý II-III/2023	Trọn gói	90 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Gói thầu số 05-BK: Khảo sát, lập phương án xử lý môi	298.958	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý II-III/2023	Trộn gói	60 ngày
6	Gói thầu số 06-BK: Cắm mốc GPMB và chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình	4.192.416		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý II-III/2023	Đơn giá cố định	90 ngày
7	Gói thầu số 07-BK: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	45.526		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý II-III/2023	Trộn gói	30 ngày
8	Gói thầu số 08-BK: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	59.139		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý II-III/2023	Trộn gói	60 ngày
II	Gói thầu phi tư vấn							
9	Gói thầu số 09-BK: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	2.394.043	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II-III/2023	Đơn giá cố định	60 ngày
10	Gói thầu số 10-BK: Lập phương án kỹ thuật và trích đo bản đồ địa chính phục vụ GPMB	400.000		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý II-III/2023	Trộn gói	45 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	27.989.226						

Ghi chú: Giá các gói thầu nêu trên tạm tính theo Quyết định phê duyệt số 1758/QĐ-BNN-TL ngày 5/5/2023. Giá gói thầu chính thức sẽ căn cứ vào Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu của chủ đầu tư. Gói thầu 02-BK, 06-BK đã bao gồm cả chi phí dự phòng.