

Số: 1597 /QĐ-BNN-ĐĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án
thành phần số 2: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Bắc Kạn thuộc dự án
Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối một số tỉnh Miền núi phía Bắc**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 817/QĐ-BNN-ĐĐ ngày 10/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án thành phần số 2: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Bắc Kạn thuộc dự án Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối một số tỉnh Miền núi phía Bắc;

Xét Tờ trình số 14/TTr-BQLDANN ngày 21/3/2023 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn (Chủ đầu tư) về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án thành phần số 2: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Bắc Kạn thuộc dự án Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối một số tỉnh Miền núi phía Bắc;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đề điều và Phòng, chống thiên tai (kèm theo Báo cáo thẩm định số 21 /BC-ĐĐ-QLĐĐ ngày 17 / 4 /2023).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án thành phần số 2: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Bắc Kạn thuộc dự án Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối một số tỉnh Miền núi phía Bắc với nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán hạng mục chi phí (theo Điều 14 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP); cập nhật, phê duyệt dự toán gói thầu (theo Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP; Điều 5, Điều 6 Thông tư số 11/2021/TT-BXD) và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý đề điều và Phòng, chống thiên tai, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Vụ: Kế hoạch; Tài chính;
- Lưu: VT, ĐD (VT; QLDD; KHTC).^(11b)

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Hoàng Hiệp



Phụ lục

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU CỦA DỰ ÁN
THÀNH PHẦN SỐ 2: XỬ LÝ SẠT LỖ CẤP BÁCH SÔNG, SUỐI TỈNH BẮC KẠN
THUỘC DỰ ÁN XỬ LÝ SẠT LỖ CẤP BÁCH SÔNG, SUỐI MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC**

(Kèm theo Quyết định số 1597/QĐ-BNN-ĐD ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Gói thầu tư vấn	4.996.000.000						
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, giám sát khảo sát giai đoạn TKBVTC	78.000.000	Nguồn vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II/2023	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	2.308.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	60 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	155.000.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý III/2023	Trọn gói	20 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, lập phương án KTTTC và dự toán rà phá bom mìn vật nổ	35.000.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II/2023	Trọn gói	20 ngày
5	Gói thầu số 06: Giám sát thi công rà phá bom mìn vật nổ	3.000.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
6	Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	1.315.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	360 ngày
7	Gói thầu số 10: Tư vấn kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình	200.000.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2023	Trọn gói	360 ngày
8	Gói thầu số 12: Kiểm toán	695.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2024	Trọn gói	60 ngày
9	Gói thầu số 13: Đo vẽ bản đồ, cắm cọc mốc giải phóng mặt bằng	207.000.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II/2023	Trọn gói	60 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
II	Gói thầu phi tư vấn	672.000.000	Nguồn vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý					
10	Gói thầu số 11: Bảo hiểm công trình	672.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	360 ngày
III	Gói thầu xây lắp	132.000.000						
11	Gói thầu số 05: Thi công rà phá bom mìn vật nổ	132.000.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		5.800.000.000						