

Số: /QĐ-BNN-TL

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt I)
Dự án thành phần số 2: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước
vùng Lục Khu, tỉnh Cao Bằng
Thuộc dự án Xây dựng các công trình cấp, trữ nước
vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và
huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-BNN-TCTL, ngày 31/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án thành phần số 2: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu, tỉnh Cao Bằng thuộc Dự án Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu;

Xét Tờ trình số 837/TTr-SNN ngày 10/4/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng (Chủ đầu tư) về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần số 2: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu, tỉnh Cao Bằng thuộc dự án Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuỷ lợi, kèm theo Báo cáo thẩm định số 362 /BC-TL-NS ngày 17 / 4 / 2023 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà

thầu Dự án thành phần số 2: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu, tỉnh Cao Bằng thuộc dự án Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt I) Dự án thành phần số 2: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu, tỉnh Cao Bằng thuộc dự án Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu, như tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán các hạng mục, dự toán gói thầu tuân thủ theo đúng các quy định về đầu tư xây dựng hiện hành và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thủy lợi, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Cao Bằng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- KBNN tỉnh Cao Bằng;
- Lưu: VT, TL (15b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT I)
Dự án thành phần số 2: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu, tỉnh Cao Bằng
Thuộc dự án Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng,
vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-TL ngày /2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập nhiệm vụ khảo sát giai đoạn Thiết kế BVTC và Dự toán	14.621.000	Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và Dự toán	13.042.000	Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất; lập thiết kế BVTC và Dự toán	1.602.177.000	Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II - III/2023	Trọn gói	60 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát khảo sát địa hình, địa chất	19.846.000	Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II - III/2023	Trọn gói	60 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Gói thầu số 5: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và Dự toán	125.851.000	Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày

Ghi chú:

- Giá các gói thầu nêu trên tạm tính theo Quyết định phê duyệt dự án số 389/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Giá gói thầu chính thức sẽ căn cứ vào Quyết định phê duyệt dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu của Chủ đầu tư.