

Số: /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1)
Dự án thành phần “Tăng cường cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật
cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ”
thuộc dự án “Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các Viện lĩnh vực Lâm nghiệp”**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 5171/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án thành phần “Tăng cường cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ” thuộc dự án “Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các Viện lĩnh vực Lâm nghiệp”;

Xét Tờ trình số 16/TTr-VNB ngày 02/02/2023 của Viện khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn dự án thành phần “Tăng cường cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ” thuộc dự án “Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các Viện lĩnh vực Lâm nghiệp” và hồ sơ kèm theo.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 132/BC-XD-CD ngày 08/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án thành phần “Tăng cường cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ” thuộc dự án “Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các Viện lĩnh vực Lâm nghiệp”, với nội dung như sau:

- Số lượng: 07 gói thầu.
- Tổng giá trị các gói thầu: 2.715.692.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm mười lăm triệu, sáu trăm chín mươi hai ngàn đồng).
- Tên gói thầu, giá gói thầu (đang xác định theo tổng mức đầu tư dự án), nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng áp dụng cho các gói thầu theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành.
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Việc phát hành hồ sơ mời thầu phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ và các Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt 1)
Dự án thành phần “Tăng cường cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ”
thuộc dự án “Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các Viện lĩnh vực Lâm nghiệp”

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-XD ngày / /2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	GT01-Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn, xây dựng và thiết bị	104.622	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu		Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày
2	GT02-Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	47.376		Chỉ định thầu		Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày
3	GT03-Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án	1.181.913		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	1.000 ngày
4	GT04-Khảo sát địa chất và Lập thiết kế BVTC, dự toán xây dựng công trình	1.245.874		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	45 ngày
5	GT05-Giám sát khảo sát	10.651		Chỉ định thầu		Quý I/2023	Trọn gói	10 ngày
6	GT06-Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán	118.204		Chỉ định thầu		Quý I/2023	Trọn gói	15 ngày
7	GT07-Thẩm định giá thiết bị	7.052		Chỉ định thầu		Quý I/2023	Trọn gói	15 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	2.715.692						

Ghi chú:

- Các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước thực hiện qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
- Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu thực hiện theo quy trình rút gọn
- Gói thầu "GT06-Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán" tổ chức thực hiện sau khi có ý kiến của cơ quan chuyên môn về xây dựng.
- Chủ đầu tư xin ý kiến Cục Quản lý XDCT về khối lượng khảo sát địa chất (thuộc gói thầu GT04) và giám sát khảo sát (thuộc gói thầu GT05) trước khi phê duyệt dự toán.