

Số: /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2)
Dự án thành phần “Nâng cấp cơ sở vật chất Chi cục Kiểm lâm vùng I”
thuộc dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm”**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 703/QĐ-BNN-XD ngày 27/02/2023 phê duyệt dự án thành phần, số 837/QĐ-BNN-XD ngày 14/3/2023 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án thành phần “Nâng cấp cơ sở vật chất Chi cục Kiểm lâm vùng I” thuộc dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm”;

Xét Tờ trình số 88/TTr-KLV1-NV1 ngày 19/4/2023 của Chi cục Kiểm lâm vùng I về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2) dự án thành phần “Nâng cấp cơ sở vật chất Chi cục Kiểm lâm vùng I” thuộc dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm” và hồ sơ kèm theo.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 640/BC-XD-CĐ ngày 05/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch LCNT (Đợt 2) dự án thành phần “Nâng cấp cơ sở vật chất Chi cục Kiểm lâm vùng I” thuộc dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm”, với nội dung như sau:

- Số lượng: 04 gói thầu.

- Tổng giá trị các gói thầu: 8.424.390.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, bốn trăm hai mươi bốn triệu, ba trăm chín mươi ngàn đồng).

- Tên gói thầu, giá gói thầu (đang xác định theo tổng mức đầu tư dự án), nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng áp dụng cho các gói thầu theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chi cục Kiểm lâm vùng I chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Việc phát hành hồ sơ mời thầu phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng I và các Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt 2)
Dự án thành phần “Nâng cấp cơ sở vật chất Chi cục Kiểm lâm vùng I”
thuộc dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm”

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-XD ngày / /2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	GT06-Nâng cấp, sửa chữa Nhà làm việc, nhà lưu trú học viên và công trình phụ trợ (bao gồm cả thiết bị)	8.158.281	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	360 ngày
2	GT07-Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	192.254		Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	360 ngày
3	GT08-Bảo hiểm công trình	9.355		Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	360 ngày
4	GT09-Kiểm toán	64.500		Chỉ định thầu		Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	8.424.390						

Ghi chú:

- Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
- Gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu thực hiện theo quy trình rút gọn
- Gói thầu "GT09-Kiểm toán" tổ chức thực hiện sau khi có ý kiến của cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán.