

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 1)
Dự án Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-TL ngày /2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập nhiệm vụ gói thầu số 02	267.300	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III Năm 2023	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, rà soát kết quả tính toán mô hình thủy lực, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; lập quy trình vận hành điều tiết tại cống Tứ Thôn; xác định tọa độ, cắm mốc phục vụ công tác giải phóng mặt bằng	13.826.699		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III Năm 2023	Trọn gói	120 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát công tác khảo sát xây dựng bước thiết kế bản vẽ thi công	130.637		Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III Năm 2023	Trọn gói	60 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, thẩm tra dự toán	698.056		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III Năm 2023	Trọn gói	90 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Gói thầu số 05: Khảo sát lập phương án kỹ thuật thi công - dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	74.189	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III, Quý IV Năm 2023	Trọn gói	30 ngày
6	Gói thầu số 06: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	2.338.023		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV Năm 2023	Trọn gói	60 ngày
7	Gói thầu số 07: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	60.742		Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV Năm 2023	Trọn gói	60 ngày
8	Gói thầu số 08: Thẩm định giá vật tư, thiết bị	200.000		Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III, Quý IV Năm 2023	Trọn gói	45 ngày
9	Gói thầu số 9: Lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu: số 02, số 04; lập HSYC, đánh giá HSĐX gói thầu số 06	33.726		Tự thực hiện		Quý III Năm 2023	Trọn gói	45 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	17.629.372						

Ghi chú: Giá các gói thầu nêu trên tạm tính theo Quyết định phê duyệt dự án số 2635/QĐ-BNN-TL ngày 30/6/2023 (giá gói thầu đã bao gồm 10% chi phí dự phòng). Giá gói thầu chính thức sẽ căn cứ vào Quyết định phê duyệt dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu của Chủ đầu tư./.