

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-BNN-TL

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) dự án thành phần số 12:
Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Điện Biên
thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2734/QĐ-BNN-TL ngày 07/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án thành phần số 12: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Điện Biên thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước; Văn bản số 5617/BNN-KH ngày 16/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo kế hoạch vốn NSNN năm 2023 dự án Sửa chữa cấp bách bảo đảm an toàn hồ, đập chứa nước.

Xét Tờ trình số 898/TTr-BQLDA ngày 17/7/2023 của Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể dự án thành phần số 12: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Điện Biên thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thủy lợi tại Báo cáo thẩm định số 1159/BC-TL-ATĐ ngày 22/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) dự án thành phần số 12: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Điện Biên, thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước với các nội dung như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán các hạng mục, dự toán gói thầu tuân thủ theo đúng các quy định về đầu tư xây dựng hiện hành và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BT. Lê Minh Hoan (để b/c);
- Kho bạc NN tỉnh Điện Biên;
- Vụ KH, Vụ TC;
- Lưu: VT, TL. (15b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt 1) DỰ ÁN THÀNH PHẦN SỐ 12:
SỬA CHỮA CẤP BÁCH ĐẢM BẢO AN TOÀN MỘT SỐ HỒ CHỨA TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-TL ngày / /2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	TV01: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát	36.000.000	Ngân sách TW do Bộ NN và PTNT quản lý	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý III/2023	Trọn gói	01 tháng
2	TV02: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - Dự toán	3.632.955.000	-nt-	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Quý III/2023	Trọn gói	06 tháng
3	TV03: Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán	143.753.000	-nt-	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý III - IV/2023	Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu tư vấn số 02
4	TV04: Giám sát khảo sát xây dựng	48.864.000	-nt-	Tự thực hiện		Quý III - IV/2023	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát

5	TV05: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn	13.590.000	-nt-	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý III - IV/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện các gói thầu của dự án
6	TV10: Tư vấn khảo sát và lập phương án xử lý môi	1.070.932.000	-nt-	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Quý III - IV/2023	Trọn gói	03 tháng
	Tổng giá trị	4.946.094.000						

Ghi chú: Giá gói thầu của các gói thầu trên là tạm tính; Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm phê duyệt đề cương, dự toán các gói thầu đảm bảo đúng, đủ theo quy định hiện hành trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.