

Số: /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1
Dự án thành phần số 01-Hồ chứa nước Ia Tun
Dự án Cụm hồ Đăk Rô Gia - Ia Tun, tỉnh Kon Tum**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT);

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3186/QĐ-BNN-XD ngày 04/08/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án thành phần số 01-Hồ chứa nước Ia Tun, thuộc dự án Cụm hồ Đăk Rô Gia - Ia Tun, tỉnh Kon Tum;

Xét Tờ trình số 30/TTr-BQL ngày 11/8/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 1285/BC-XD-CD ngày 16/8/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1, Dự án thành phần số 01-Hồ chứa nước Ia Tun, thuộc dự án Cụm hồ Đăk Rô Gia - Ia Tun, tỉnh Kon Tum, nội dung như sau:

1. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1:

- Số lượng gói thầu: 11 gói thầu;

- Tổng giá trị các gói thầu: 28.927.731.000 đồng.

- Tên gói thầu, giá gói thầu và nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng áp dụng cho các gói thầu tại Phụ lục kèm theo.

2. Giá các gói thầu xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được duyệt; Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập dự toán gói thầu xây dựng, thực hiện các thủ tục

thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng làm căn cứ lựa chọn nhà thầu. Việc phát hành hồ sơ mời thầu phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu;

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- KBNN tỉnh Kon Tum;
- Lưu VT; XD (06 bản).

**KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 1
Dự án thành phần số 01-Hồ chứa nước Ia Tun, Dự án Cùm hồ Đắc Rô Gia - Ia Tun, tỉnh Kon Tum
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-XD ngày / /2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 Đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	TƯ VẤN	13.532.973						
1	Gói thầu số 01-TV: Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng	182.813	NSTW	Chỉ định thầu	(Quy trình rút gọn)	Quý III/2023	Hợp đồng trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 02-TV: Khảo sát và lập thiết kế, dự toán xây dựng công trình	12.200.733		Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III/2023	Hợp đồng trọn gói	05 tháng
3	Gói thầu số 03-TV: Giám sát công tác khảo sát xây dựng giai đoạn thiết kế	211.414		Chỉ định thầu	(Quy trình rút gọn)	Quý III/2023	Hợp đồng trọn gói	03 tháng
4	Gói thầu số 04-TV: Thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình	342.333		Chỉ định thầu	(Quy trình rút gọn)	Quý III/2023	Hợp đồng trọn gói	03 tháng
5	Gói thầu số 05-TV: Lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu số: 01-XL, 02-XL và 02-TV; lập HSYC, đánh giá HSDX gói thầu số 01-PTV.	108.206		Chỉ định thầu	(Quy trình rút gọn)	Quý III/2023	Hợp đồng trọn gói	03 tháng
6	Gói thầu số 06-TV: Tư vấn giám sát thi công xây lắp các gói thầu: số 01-XL, 02-XL	383.635		Chỉ định thầu	(Quy trình rút gọn)	Quý IV/2023	Hợp đồng trọn gói	06 tháng
7	Gói thầu số 07-TV: Khảo sát, lập phương án KTTC, dự toán rà phá bom mìn vật nổ	55.648		Chỉ định thầu	(Quy trình rút gọn)	Quý III/2023	Hợp đồng trọn gói	02 tháng
8	Gói thầu số 08-TV: Giám sát thi công rà phá bom mìn vật nổ	48.191		Chỉ định thầu	(Quy trình rút gọn)	Quý IV/2023	Hợp đồng trọn gói	03 tháng
II	XÂY LẮP	13.371.873						
1	Gói thầu số 01-XL: Thi công xây lắp Đường thi công kết hợp quản lý vận hành và Khu nhà quản lý	9.966.276	NSTW	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Hợp đồng trọn gói	06 tháng
2	Gói thầu số 02-XL: Thi công xây lắp Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp	3.405.597		Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Hợp đồng trọn gói	04 tháng
III	PHI TƯ VẤN	2.022.885						
1	Gói thầu số 01-PTV: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	2.022.885	NSTW	Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Hợp đồng trọn gói	03 tháng
	TỔNG CỘNG	28.927.731						