

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) dự án Thành phần số 2
- Công trình kiểm soát nguồn nước bờ hữu sông Vàm Cỏ Tây
dự án công trình kiểm soát nguồn nước kênh Nguyễn Tấn Thành
và bờ hữu sông Vàm Cỏ Tây**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 5204/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2022 phê duyệt dự án thành phần số 2: Công trình kiểm soát nguồn nước bờ hữu sông Vàm Cỏ Tây dự án Công trình kiểm soát nguồn nước kênh Nguyễn Tấn Thành và bờ hữu sông Vàm Cỏ Tây; số 277/QĐ-BNN-XD ngày 16/01/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 1) dự án thành phần số 2;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 tại Tờ trình số 41/TTr-BQL10-TĐ ngày 21/7/2023;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (kèm theo Báo cáo thẩm định số 1187/BC-XD-B2 ngày 02/8/2023).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) dự án Thành phần số 2 - Công trình kiểm soát nguồn nước bờ hữu sông Vàm Cỏ Tây gồm 11 gói thầu với tổng giá trị 261.181 triệu đồng, nội dung chi tiết như Phụ lục kèm theo.

Giá gói thầu trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được xác định theo tổng mức đầu tư của dự án được duyệt, Chủ đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu trên cơ sở dự toán xây dựng công trình được phê duyệt và đảm bảo không vượt vốn trung hạn được bố trí cho dự án làm căn cứ lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đúng quy định hiện hành, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và pháp luật về quyết định của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban 10 (3b);
- Lưu: VT, Cục XD (HN, B2).



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp
Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (LẦN 2)
Dự án thành phần 2: Công trình kiểm soát nguồn nước bờ hữu sông Vàm
Cỏ Tây, dự án công trình kiểm soát nguồn nước kênh Nguyễn Tấn Thành
và bờ hữu sông Vàm Cỏ Tây
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-XD ngày tháng năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
I	Tư vấn						
1	Giám sát thi công xây dựng; Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp	1.801	Tự thực hiện				
2	Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	22	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III-IV/2023	Trọn gói	03 tháng
3	Khảo sát, xác định định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh	547	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2023 - Quý I/2024	Trọn gói	24 tháng
4	Quan trắc và giám sát môi trường (thực hiện cam kết môi trường)	550			Quý IV/2023 - I/2024		18 tháng
5	Giám sát sản xuất, lắp đặt thiết bị, cửa van các cống	1.270			Quý IV/2023 - I/2024		24 tháng
6	Lập quy trình vận hành hệ thống	1.683			Quý I-IV/2025		06 tháng
7	Đào tạo quản lý khai thác.	498	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III/2024 - II/2025		06 tháng
8	Số hóa hồ sơ	224			Quý I/2025 - IV/2025		06 tháng

II	Xây lắp, thiết bị						
9	Gói XL01: Xây dựng 09 cống dọc QL62 gồm: Bến Kè, Rạch Chùa, Trần Lê Xuân, Bùn Bà Cua 1, Bùn Bà Cua 2, Kênh 1, Kênh 2, Cái Tôm, Kênh 12	149.823	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2023-IV/2023	Theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng
10	Gói XL02: Chế tạo, cung cấp lắp đặt cơ khí và thiết bị cửa van các cống (gồm 09 cống dọc QL62 và sửa chữa cửa van 06 cống trên tỉnh lộ 827B)	104.549					
III	Phi tư vấn						
11	Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	214	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III/2023 - IV/2023	Theo đơn giá cố định	03 tháng
	Tổng giá gói thầu	261.181					

- Nguồn vốn: Vốn Ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.

- Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu: Thực hiện đối với 02 gói thầu xây lắp, thiết bị; đơn vị giám sát theo dõi là Cục Quản lý xây dựng công trình (Văn phòng đại diện Cục phía Nam, số 135 Pasteur, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 02838.238.214, fax 02838.250.301).