

Số: /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) và (Đợt 2)
Dự án thành phần “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng
phục vụ nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng của Viện Khoa học
kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ”
thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị
phục vụ phát triển giống cây trồng”**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 3109/QĐ-BNN-XD ngày 17/8/2022 phê duyệt dự án thành phần, số 3330/QĐ-BNN-XD ngày 05/9/2022 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1), số 4479/QĐ-BNN-XD ngày 17/11/2022 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2) dự án thành phần “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng của Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ” thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống cây trồng”;

Xét Tờ trình số 428/TTr-VNTB ngày 14/9/2023 của Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ trình điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần phần “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng của Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ” thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống cây trồng” và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo số 1555/BC-XD-CD ngày 03/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) và (Đợt

2) dự án thành phần “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng của Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ” thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống cây trồng”, nội dung như sau:

- Điều chỉnh kế hoạch LCNT (Đợt 1): Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu “GT05-Thẩm định giá thiết bị”: Quý IV/2023.

- Điều chỉnh kế hoạch LCNT (Đợt 2): Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu: GT08-Thiết bị nghiên cứu sản xuất giống: Quý IV/2023; GT11-Kiểm toán: Quý II/2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại các Quyết định số 3330/QĐ-BNN-XD ngày 05/9/2022 và số 4479/QĐ-BNN-XD ngày 17/11/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ và các Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp