

Phụ lục:
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 1)
Dự án: Trạm bơm Lăng Sơn, tỉnh Bắc Giang
(Phần do Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Sông Thương làm chủ đầu tư)
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-XD ngày / 10 /2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu khảo sát, lập TKBVTC, dự toán	11.847	Ngân sách địa phương (nguồn vốn bảo vệ và phát triển đất trồng lúa giai đoạn 2023-2025) do UBND tỉnh Bắc Giang quản lý	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2023	Trọn gói	35 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát, lập TKBVTC, dự toán	5.384		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2023	Trọn gói	35 ngày
3	Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất; lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán xây dựng hệ thống kênh tiêu và công trình trên kênh, kênh hút	2.487.614		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Phản khảo sát: đơn giá điều chỉnh; Phần còn lại: trọn gói	Theo tiến độ dự án (hoàn thành hồ sơ 90 ngày)
4	Gói thầu số 4: Giám sát công tác khảo sát địa hình, địa chất xây dựng hệ thống kênh tiêu và công trình trên kênh, kênh hút	49.785		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2023	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
5	Gói thầu số 5: Thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC, dự toán xây dựng hệ thống kênh tiêu và công trình trên kênh, kênh hút.	123.424		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
	Tổng cộng	2.678.054						

Ghi chú:

- Giá các gói thầu đã bao gồm dự phòng. Đối với những gói thầu hợp đồng hình thức trọn gói, khi duyệt dự toán gói thầu các phần công việc có thời gian thực hiện ngắn, khó phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí dự phòng cần phải rà soát tính toán để xác định phù hợp.
- Thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu nêu trên là thời gian tối đa hoàn thành gói thầu; chủ đầu tư xác định cụ thể thời gian thực hiện của từng nội dung trong gói thầu cho phù hợp, đảm bảo tiến độ công việc.