

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 3)
Dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 1696/QĐ-BNN-XD ngày 12/5/2022 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; số 3374/QĐ-BNN-XD ngày 06/9/2022 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 tại Tờ trình số 108/TTr-BQL10-TĐ ngày 03/10/2022;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (kèm theo Báo cáo thẩm định số 1609/BC-XD-B2 ngày 02/11/2022),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 3) Dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng gồm các nội dung sau:

- Điều chỉnh phương thức lựa chọn nhà thầu các gói thầu: (1) Bảo hiểm xây dựng công trình các hạng mục thuộc gói thầu xây lắp số 01; (2) Bảo hiểm xây dựng công trình các hạng mục thuộc gói thầu xây lắp số 02; (3) Bảo hiểm xây dựng công trình các hạng mục thuộc gói thầu xây lắp số 03 tại Quyết định số 3374/QĐ-BNN-XD ngày 06/9/2022 từ một giai đoạn hai túi hồ sơ thành một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Bổ sung kế hoạch LCNT gồm 03 gói thầu: (1) Kiểm toán; (2) Kiểm tra chất lượng công trình; (3) Số hóa hồ sơ dự án với tổng giá trị 2.383 triệu đồng, nội dung chi tiết như Phụ lục kèm theo.

Giá gói thầu trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được xác định theo tổng mức đầu tư của dự án, Chủ đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu trên cơ sở dự toán xây dựng công trình được phê duyệt và đảm bảo không vượt vốn trung hạn được bố trí cho dự án làm căn cứ lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đúng quy định hiện hành, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và pháp luật về quyết định của mình.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3374/QĐ-BNN-XD ngày 06/9/2022 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban 10 (3b);
- Lưu: VT, Cục XD (HN, B2).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp