

Số: 3277/QĐ-BNN-TS

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư
Nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống thủy sản
Dự án thành phần 2: Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Quốc gia
giống thủy sản nước ngọt Nam Bộ**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ các Luật: Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 3330/QĐ-BNN-KH ngày 23/7/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất giống thủy sản; số 3538/QĐ-BNN-KH ngày 19/9/2022 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất giống thủy sản;

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-BNN-TS ngày 31/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống thủy sản - Dự án thành phần 2: Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam Bộ;

Căn cứ Văn bản số 6094/BNN-KH ngày 24/9/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025;

Xét đề nghị của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II (chủ đầu tư) tại Tờ trình số 283/TTr-VTS.II ngày 24/7/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống thủy sản - Dự án thành phần 2: Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam Bộ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thủy sản (tại Báo cáo thẩm định số 522/BC-TS-KHTC ngày 03/8/2023).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống thủy sản - Dự án thành phần 2: Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam Bộ, với các nội dung như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện, gồm: Lập nhiệm vụ, dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư; Chi phí lập HSMT, đánh giá HSĐT tư vấn gói thầu khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Chi phí giám sát khảo sát xây dựng phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Chi phí khảo sát địa hình, địa chất và Lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Chi phí quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư; Phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Tổng kinh phí: 560.785.000 đồng.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, gồm: Chi phí kiểm tra nghiệm thu công trình; Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Chi phí dự phòng. Tổng kinh phí: 561.321.000 đồng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gồm:

- Số lượng: 11 gói thầu.
- Tổng kinh phí: 43.877.894.000 đồng.
- Tên gói thầu; giá gói thầu; nguồn vốn; hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức lựa chọn nhà thầu; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu; loại hợp đồng; thời gian thực hiện hợp đồng - *Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý đấu thầu.

Trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu chủ đầu tư:

1. Cập nhật giá gói thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 53, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, trong đó: Giá gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán xây dựng công trình; Tư vấn quản lý dự án được cập nhật trên cơ sở nhiệm vụ, dự toán được chủ đầu tư phê duyệt theo quy định.

2. Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu, nội dung gói thầu, thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 117, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Thủy sản; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Giám đốc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I, II và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TS (10 bản).



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp



Phụ lục:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống thủy sản

Dự án thành phần 2: Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam Bộ

(Kèm theo Quyết định số ~~3277~~ /QĐ-BNN-TS ngày 09/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị: Đồng

TT	Tên gói thầu/ Nội dung công việc	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình; quản lý dự án; giám sát công trình	16.454.000	NSTW	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	60 ngày/gói thầu
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu	38.450.000	NSTW	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	15 ngày/gói thầu
3	Gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án	859.039.000	NSTW	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	24 tháng
4	Gói thầu số 04: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình	716.393.000	NSTW	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	45 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình	101.991.000	NSTW	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	20 ngày
6	Gói thầu số 06: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu: Thi công xây dựng công trình; cung cấp lắp đặt thiết bị	89.618.000	NSTW	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023 - I/2024	Trọn gói	60 ngày/gói thầu
7	Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	780.065.000	NSTW	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2023 - I/2024	Trọn gói	22 tháng
8	Gói thầu số 08: Bảo hiểm công trình xây dựng	38.553.000	NSTW	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023 - I/2024	Trọn gói	20 tháng + 12 tháng bảo hành
9	Gói thầu số 09: Chi phí kiểm toán độc lập	205.528.000	NSTW	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2025	Trọn gói	45 ngày
10	Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình	39.937.883.000	NSTW	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2023 - I/2024	Đơn giá cố định	20 tháng

Quat

TT	Tên gói thầu/ Nội dung công việc	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương Thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
11	Gói thầu số 11: Cung cấp và lắp đặt thiết bị	1.093.920.000	NSTW	Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II-III/2025	Trọn gói	02 tháng
	Tổng cộng	43.877.894.000	Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ, tám trăm bảy mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi bốn nghìn đồng./.					

Chu