

Số: /QĐ-BNN-TL

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2)
Dự án thành phần số 3: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước
huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu thuộc Dự án Xây dựng các công trình cấp,
trữ nước vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang
và huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Số 3271/QĐ-BNN-KH ngày 22/7/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư; số 4950/QĐ-BNN-KH ngày 20/12/2022 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư; số 304/QĐ-BNN-TCTL ngày 17/01/2023 phê duyệt Dự án thành phần số 3: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu thuộc Dự án Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu.

Căn cứ Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của UBND huyện Mường Tè về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng và dự toán gói thầu - Dự án thành phần số 3: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu thuộc Dự án Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu;

Xét Tờ trình số 2016/TTr-UBND ngày 13/10/2023 của UBND huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2) Dự án thành phần số 3: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu thuộc Dự án Xây dựng các công trình

cấp, trữ nước vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thủy lợi tại Báo cáo thẩm định số 1545 /BC-TL-NS ngày 26/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2) Dự án thành phần số 3: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu thuộc Dự án Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu, với nội dung như tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thủy lợi, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- KBNN huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu;
- Lưu: VT, TL (15b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 2)**

Dự án thành phần số 3: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
thuộc Dự án Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang
và huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-TL ngày / 10 /2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 05: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	88.992	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2023	Trọn gói	45 ngày
2	Gói thầu số 06: Thi công xây lắp công trình	37.643.865 (đã bao gồm dự phòng 500.000)	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2023	Đơn giá cố định	24 tháng
3	Gói thầu số 07: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát	6.645	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2023	Trọn gói	45 ngày
4	Gói thầu số 08: Giám sát thi công xây dựng	814.348	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2023	Trọn gói	24 tháng
5	Gói thầu số 09: Kiểm định xây dựng công trình	100.000	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2023	Trọn gói	24 tháng
6	Gói thầu số 10: Bảo hiểm công trình	337.671	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2023	Trọn gói	24 tháng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Gói thầu số 11: Kiểm toán công trình	217.006	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		2025	Trộn gói	45 ngày