

Số: 5706 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2)
Dự án thành phần “Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý,
bảo vệ rừng Vườn quốc gia Cúc Phương”
thuộc dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm”**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 3171/QĐ-BNN-XD ngày 03/8/2023 phê duyệt dự án thành phần, số 3554/QĐ-BNN-XD ngày 22/8/2023 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án thành phần “Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ rừng Vườn quốc gia Cúc Phương” thuộc dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm”;

Xét Tờ trình số 255/TTr-VCP-KHTC ngày 20/12/2023 của Vườn quốc gia Cúc Phương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2) dự án thành phần “Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ rừng Vườn quốc gia Cúc Phương” thuộc dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm” và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 2016/BC-XD-CD ngày 22/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2) dự án thành phần “Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ rừng Vườn quốc gia Cúc

Phương” thuộc dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm”, với nội dung như sau:

- Số lượng: 05 gói thầu.
- Tổng giá trị các gói thầu: 54.483.839.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi bốn tỷ, bốn trăm tám mươi ba triệu, tám trăm ba mươi chín ngàn đồng).
- Tên gói thầu, giá gói thầu (xác định theo tổng mức đầu tư dự án), nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Vườn Quốc gia Cúc Phương chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành.
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Việc phát hành hồ sơ mời thầu phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng các Cục: Quản lý xây dựng công trình, Kiểm lâm; Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương và các Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt 2)

Dự án thành phần “Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ rừng Vườn quốc gia Cúc Phương”
thuộc dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm”

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-XD ngày / /2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	GT06-Xây dựng hệ thống cấp điện và cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý bảo vệ rừng (bao gồm cả thiết bị công trình)	52.396.443	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Đơn giá điều chỉnh	600 ngày
2	GT07-Thiết bị văn phòng	743.970		Chào hàng cạnh tranh trong nước	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II/2025	Trọn gói	120 ngày
3	GT08-Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	1.002.082		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	600 ngày
4	GT09-Bảo hiểm công trình	68.994		Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	600 ngày
5	GT10-Kiểm toán	272.350		Chỉ định thầu		Quý III/2025	Trọn gói	60 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	54.483.839						

Ghi chú:

- Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh trong nước, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
- Gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu thực hiện theo quy trình rút gọn