

Số: /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1);
phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2)
Dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị
hệ thống khảo kiểm nghiệm giống cây trồng”**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 5162/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2022 phê duyệt dự án, số 619/QĐ-BNN-XD ngày 20/02/2023 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hệ thống khảo kiểm nghiệm giống cây trồng”;

Xét Tờ trình số 386/TTr-KNGQG-HCTH ngày 28/7/2023 của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống sản phẩm cây trồng Quốc gia về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) và phê duyệt kế hoạch LCNT (Đợt 2) dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hệ thống khảo kiểm nghiệm giống cây trồng” và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 1248/BC-XD-CD ngày 08/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1); phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2) dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hệ thống khảo kiểm nghiệm giống cây trồng”, với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1).

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT gói thầu “GT07-Thẩm định giá thiết bị”: Quý III/2023.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2).

- Số lượng: 06 gói thầu.

- Tổng giá trị các gói thầu: 40.665.939.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ, sáu trăm sáu mươi lăm triệu, chín trăm ba mươi chín ngàn đồng).

- Tên gói thầu, giá gói thầu (xác định theo tổng mức đầu tư dự án), nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống sản phẩm cây trồng Quốc gia chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Việc phát hành hồ sơ mời thầu phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 619/QĐ-BNN-XD ngày 20/02/2023 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Giám đốc Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống sản phẩm cây trồng Quốc gia và các Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt 2)
Dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hệ thống khảo kiểm nghiệm giống cây trồng”
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-XD ngày / /2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	GT08-Xây dựng, cải tạo các hạng mục công trình (bao gồm cả thiết bị công trình)	31.119.996	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III,IV/2023	Đơn giá cố định	450 ngày
2	GT09-Thiết bị làm việc	1.279.610		Chào hàng cạnh tranh trong nước	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II/2024	Trọn gói	120 ngày
3	GT10-Thiết bị phục vụ khảo kiểm nghiệm	7.291.432		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	150 ngày
4	GT11-Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	712.764		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III,IV/2023	Trọn gói	450 ngày
5	GT12-Bảo hiểm công trình	34.427		Chỉ định thầu		Quý III,IV/2023	Trọn gói	450 ngày
6	GT13-Kiểm toán	227.710		Chỉ định thầu		Quý IV/2024	Trọn gói	60 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	40.665.939						

Ghi chú:

- Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh trong nước thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
- Gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu thực hiện theo quy trình rút gọn
- Gói thầu "GT13-Kiểm toán" tổ chức thực hiện sau khi có ý kiến của cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán.