

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4413/QĐ-BNN-ĐD

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu (đợt 2) của dự án thành phần số 5: Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê tỉnh Hải Dương thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 3226/QĐ-BNN-PCTT ngày 25/8/2022 phê duyệt dự án thành phần số 5: Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê tỉnh Hải Dương thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên; số 3379/QĐ-BNN-PCTT ngày 07/9/2022 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án thành phần số 5: Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê tỉnh Hải Dương thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên;

Xét Tờ trình số 1632/TTr-BQLDA ngày 19/10/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương (Chủ đầu tư) về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu (đợt 2) của dự án thành phần số 5: Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê tỉnh Hải Dương thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đề điều và Phòng, chống thiên tai (kèm theo Báo cáo thẩm định số 72/BC-ĐD-QLĐĐ ngày 20/10/2023).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu (đợt 2) của dự án thành phần số 5: Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê tỉnh Hải

Dương thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đề từ đề cấp III trở lên với nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán hạng mục chi phí (theo khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP); cập nhật, phê duyệt dự toán gói thầu (theo Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Điều 5, 6 Thông tư số 11/2021/TT-BXD) và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý đề điều và Phòng, chống thiên tai, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Hải Dương;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương;
- Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính;
- Lưu: VT, ĐĐ (QLĐĐ, KHTC).^(12b)

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Hoàng Hiệp


Phụ lục:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU (ĐỢT 2) CỦA DỰ ÁN THÀNH PHẦN SỐ 5:

XỬ LÝ CẤP BÁCH CÁC CÔNG XUNG YẾU DƯỚI ĐỀ TỈNH HẢI DƯƠNG

THUỘC DỰ ÁN XỬ LÝ CẤP BÁCH CÁC CÔNG XUNG YẾU DƯỚI ĐỀ TỪ ĐỀ CẤP III TRỞ LÊN

(Kèm theo Quyết định số 4443 /QĐ-BNN-ĐĐ ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Gói thầu xây lắp							
	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng; mua sắm thiết bị, gia công chế tạo, lắp đặt (bao gồm nội dung chi phí an toàn giao thông)	39.066.349.000	Nguồn vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Đơn giá cố định	270 ngày
II	Gói thầu phi tư vấn							
	Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình	384.507.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2023	Trọn gói	270 ngày
III	Gói thầu tư vấn							
1	Gói thầu số 06: Kiểm định chất lượng thiết bị	12.800.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2023	Trọn gói	15 ngày
2	Gói thầu số 07: Kiểm toán	235.416.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		39.699.072.000						