

Số: /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1)
Dự án: Hệ thống kênh mương hồ Ngòi Giành, tỉnh Phú Thọ**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5206/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; số 309/QĐ-BNN-XD ngày 18/01/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1), dự án Hệ thống kênh mương hồ Ngòi Giành, tỉnh Phú Thọ (Dự án);

Xét Tờ trình số 102/TTr-SNN ngày 15/5/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ (Chủ đầu tư) về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07/2023/TV của Dự án;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 813/BC-XD-CD ngày 29/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07/2023/TV-Giám sát công tác khảo sát xây dựng giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) như sau:

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:
- + Đã phê duyệt: Quý I/2023;
- + Điều chỉnh thành: Quý II/2023.

Các nội dung còn lại không thay đổi.

Điều 2. Lưu ý Chủ đầu tư:

(i) Thực hiện các nội dung nêu tại Điều 2 Quyết định số 309/QĐ-BNN-XD ngày 18/01/2023 của Bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) của Dự án; cung cấp, đăng tải, cập nhật thông tin trong đấu thầu theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(ii) Rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ triển khai lựa chọn nhà thầu theo quyết định phê duyệt của Bộ.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 309/QĐ-BNN-XD ngày 18/01/2023 của Bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) của Dự án như Điều 1 nêu trên.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ; Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN Phú Thọ;
- Lưu: VT, XD (05b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp