

Số: /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2)
Dự án: Hồ chứa nước Thục Luyện, tỉnh Phú Thọ**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 5205/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2022 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; số 1633/QĐ-BNN-XD ngày 21/4/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2), dự án Hồ chứa nước Thục Luyện, tỉnh Phú Thọ (Dự án);

Xét Tờ trình số 201/TTr-SNN ngày 30/10/2023 của Chủ đầu tư về việc phê duyệt phương án thi công-dự toán trích đo địa chính và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 17/2023/TV của Dự án;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 1743/BC-XD-CD ngày 01/11/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 17/2023/TV- Đo đạc lập bản vẽ phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi, chuyển mục đích và giao đất để xây dựng công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2) như sau:

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:
 - + Đã phê duyệt: Quý II-III/2023;
 - + Điều chỉnh thành: Quý IV/2023 - Quý I/2024;
- Các nội dung khác không thay đổi.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 1633/QĐ-BNN-XD ngày 21/4/2023 của Bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2) của Dự án như Điều 1 nêu trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ; Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN Phú Thọ;
- Lưu: VT, XD (05b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp