

Số: /QĐ-SNN

Phú Thọ, ngày tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt dự toán các gói thầu tư vấn chuẩn bị đầu tư giai đoạn Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Kè bảo vệ bờ tả sông Thao đoạn từ thị trấn Hạ Hòa đến xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3280/QĐ-BNN-KH ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chủ trương đầu tư Dự án Kè bảo vệ bờ tả sông Thao đoạn từ thị trấn Hạ Hòa đến xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 710/QĐ-SNN ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Kè bảo vệ bờ tả sông Thao đoạn từ thị trấn Hạ Hòa đến xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 302/TTr-BDA ngày 04 tháng 11 năm 2021; của Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo kết quả thẩm định số 259/BC-QLXDCT ngày 05 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt dự toán các gói thầu tư vấn chuẩn bị đầu tư giai đoạn Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Kè bảo vệ bờ tả sông Thao đoạn từ thị trấn Hạ Hòa đến xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ như sau:

I. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nội dung chi tiết theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

II. Dự toán các gói thầu:

1. Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình; lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư: **1.115.290.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm mười lăm triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng chẵn), trong đó:

- Chi phí khảo sát, thu thập số liệu: 443.293.000 đồng;
- Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư: 671.997.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 0 đồng.

2. Gói thầu số 02: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: **387.670.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi bảy triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn), trong đó:

- Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: 387.670.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 0 đồng.

3. Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi: **129.711.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm hai mươi chín triệu, bảy trăm mười một nghìn đồng chẵn), trong đó:

- Chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi: 129.711.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 0 đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (B/c);
- Tổng cục PCTT (B/c);
- GD, PGD Sở (Ô. Bình);
- Các phòng: QLXDCT, KHTC;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Tuấn

Phụ lục

**BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
GIAI ĐOẠN BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN: KÈ BẢO VỆ BỜ TẢ SÔNG THAO ĐOẠN TỪ
THỊ TRẤN HẠ HÒA ĐẾN XÃ LANG SƠN, HUYỆN HẠ HÒA, TỈNH PHÚ THỌ**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SNN ngày tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu*	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình; lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	1.115.290.000,0	Ngân sách Trung ương, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	02 tháng
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	387.670.000,0		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	02 tháng
3	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi	129.711.000,0		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	15 ngày
	Tổng giá các gói thầu	7.181.473.000,0						

* Thời gian cụ thể giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ quyết định đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.