

Số: **3311** /QĐ-BNN-PCTT

Hà Nội, ngày **30** tháng **8** năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1)
Dự án: Kè bảo vệ bờ tả sông Thao đoạn từ thị trấn Hạ Hòa
đến xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3280/QĐ-BNN-KH ngày 22/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chủ trương đầu tư Dự án: Kè bảo vệ bờ tả sông Thao đoạn từ thị trấn Hạ Hòa đến xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 3149/QĐ-BNN-KH ngày 18/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Kè bảo vệ bờ tả sông Thao đoạn từ thị trấn Hạ Hòa đến xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 3160/QĐ-BNN-PCTT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Kè bảo vệ bờ tả sông Thao đoạn từ thị trấn Hạ Hòa đến xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ tại Tờ trình số 130/TTr-SNN ngày 23/8/2022 về việc trình thẩm định, phê duyệt kế

hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Kè bảo vệ bờ tả sông Thao đoạn từ thị trấn Hạ Hòa đến xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ”;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai tại Báo cáo thẩm định số 62/BC-PCTT-KHTC ngày 29/8/2022 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Kè bảo vệ bờ tả sông Thao đoạn từ thị trấn Hạ Hòa đến xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu (đợt 1) của Dự án: Kè bảo vệ bờ tả sông Thao đoạn từ thị trấn Hạ Hòa đến xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, gồm 07 gói thầu.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán hạng mục chi phí đang tạm tính (theo khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP); cập nhật, phê duyệt dự toán gói thầu (theo Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Điều 5, 6 Thông tư số 11/2021/TT-BXD) và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Quá trình thẩm định, phê duyệt lưu ý nguyên tắc xác định chi phí dự phòng quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các bộ: KH&ĐT, TC;
- UBND tỉnh Phú Thọ;
- Kho bạc NN tỉnh Phú Thọ;
- Lưu: VT, PCTT (12b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 1)

Dự án: Kè bảo vệ bờ tả sông Thao đoạn từ thị trấn Hạ Hòa đến xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
(Kèm theo Quyết định số 334/QĐ-BNN-PCTT ngày 30/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



TT	Tên gói thầu	Gia gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian dự kiến bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình	3.690.788.000	Ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III, IV năm 2022	Tron gói	45 ngày
	Trong đó:							
	- Chi phí tư vấn	3.540.788.000						
	- Chi phí dự phòng	150.000.000						
2	Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát khảo sát giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công	44.744.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III, IV năm 2022	Tron gói	Theo thời gian khảo sát xây dựng
3	Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	233.924.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III, IV năm 2022	Tron gói	20 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian dự kiến bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
4	Gói thầu số 07: Tư vấn khảo sát đo đạc, lập bản vẽ thu hồi và giao đất	400.000.000	Ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III, IV năm 2022	Trọn gói	Từ khi triển khai thủ tục thu hồi đất đến khi hoàn thành công tác chuyển mục đích sử dụng đất.
5	Gói thầu số 10: Tư vấn điều tra, khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ	20.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III, IV năm 2022	Trọn gói	30 ngày
6	Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát thi công rà phá bom, mìn, vật nổ	20.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III, IV năm 2022	Trọn gói	45 ngày
7	Gói thầu số 12: Thi công rà phá bom, mìn, vật nổ	239.275.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III, IV năm 2022	Trọn gói	45 ngày
Tổng giá các gói thầu		4.648.731.000						