

Số: 5363 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1)
Dự án thành phần “DATP 3: Nâng cấp, cải tạo Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm” thuộc dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho khối Trường khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và Bắc đồng bằng sông Hồng”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 4692/QĐ-BNN-XD ngày 06/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án thành phần “DATP 3: Nâng cấp, cải tạo Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm” thuộc dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho khối Trường khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và Bắc đồng bằng sông Hồng”;

Xét Tờ trình số 19/TTr-KTCNTP ngày 13/11/2023 của Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án thành phần “DATP 3: Nâng cấp, cải tạo Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm” thuộc dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho khối Trường khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và Bắc đồng bằng sông Hồng” và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 1936/BC-XD-CD ngày 11/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án thành phần “DATP 3: Nâng cấp, cải tạo Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm” thuộc dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho khối Trường khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và Bắc đồng bằng sông Hồng”, với nội dung như sau:

- Số lượng gói thầu: 05 gói thầu
- Tổng giá trị các gói thầu: 1.979.788.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm bảy mươi chín triệu, bảy trăm tám mươi tám ngàn đồng)
- Tên gói thầu, giá gói thầu (xác định theo tổng mức đầu tư dự án), nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành.
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Việc phát hành hồ sơ mời thầu phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm và các Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt 1)
Dự án thành phần “ĐA TP.3: Nâng cấp, cải tạo Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm”
thuộc dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho Khu Trồng khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và Bắc đồng bằng sông Hồng”
(Kèm theo Quyết định số: 5363/QĐ-BNN-XD ngày 15 / 12 /2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	GT01-Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn, xây dựng và thiết bị	103.346	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Tròn gói	150 ngày
2	GT02-Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	38.492		Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Tròn gói	150 ngày
3	GT03 -Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án	844.064		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2023-Quý I/2024	Tròn gói	720 ngày
4	GT04-Lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng	893.221		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2023-Quý I/2024	Tròn gói	60 ngày
5	GT05-Thẩm tra thiết kế BVTG, dự toán xây dựng	100.665		Chỉ định thầu		Quý I/2024	Tròn gói	30 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	1.979.788						

- Ghi chú:
- Gói thầu áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi trong nước thực hiện qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
 - Gói thầu áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu chỉ định thầu thực hiện theo quy trình rút gọn.