

**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (đợt 1) DỰ ÁN THÀNH PHẦN SỐ 13:**  
**SỬA CHỮA CẤP BÁCH ĐẢM BẢO AN TOÀN MỘT SỐ HỒ CHỨA TỈNH THANH HÓA**  
*(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-BNN-TL ngày     /     /2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)*

| TT | Tên gói thầu                                                                                                                                                                                            | Giá gói thầu<br>(1000 đồng) | Nguồn<br>vốn                          | Hình thức lựa<br>chọn nhà thầu         | Phương thức<br>lựa chọn nhà<br>thầu | Thời gian bắt<br>đầu tổ chức<br>lựa chọn nhà<br>thầu | Loại hợp<br>đồng | Thời gian<br>thực hiện<br>hợp đồng |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|
|    | <b>Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>                                                                                                                                                  |                             |                                       |                                        |                                     |                                                      |                  |                                    |
| 1  | Gói thầu số 01: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát                                                                                                                                                            | 32.400                      | Ngân sách TW do Bộ NN và PTNT quản lý | Chỉ định thầu rút gọn                  | Thương thảo, ký hợp đồng trực tiếp  | Quý III-IV-2023                                      | Trọn gói         | 10 ngày                            |
| 2  | Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất; khảo sát sụt lún mái hạ lưu đập hồ Cống Khê; lập thiết kế BVTC - Dự toán phần xây dựng và thiết bị cơ khí thủy công; lập Quy trình vận hành hồ chứa | 2.473.892                   |                                       | Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ        | Quý III-IV-2023                                      | Trọn gói         | 150 ngày                           |
| 3  | Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát khảo sát giai đoạn lập thiết kế BVTC-DT                                                                                                                                 | 43.978                      |                                       | Chỉ định thầu rút gọn                  | Thương thảo, ký hợp đồng trực tiếp  | Quý III-IV-2023                                      | Trọn gói         | Theo tiến độ khảo sát được duyệt   |
| 4  | Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT                                                                                                                                                        | 96.346                      |                                       | Chỉ định thầu rút gọn                  | Thương thảo, ký hợp đồng trực tiếp  | Quý IV-2023                                          | Trọn gói         | 30 ngày                            |
|    | <b>Tổng giá trị</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2.646.616</b>            |                                       |                                        |                                     |                                                      |                  |                                    |