

Số: /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 11)

**Dự án thành phần: Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo
nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới**

Dự án: Nâng cao chất lượng giáo dục đại học, vay vốn WB (SAHEP)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 16/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật đấu thầu ngày 26/11/2013 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 và số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 1027/QĐ-BNN-HTQT ngày 28/3/2017 và số 1592/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/5/2022 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án thành phần; số 2850/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/6/2021 phê duyệt đặc tính, thông số kỹ thuật thiết bị Gói thầu VNUA - G02, VNUA - G03, VNUA - G04 của dự án thành phần;

Xét các Tờ trình số 943/TTr-HVN ngày 01/6/2022 và số 962/TTr-HVN ngày 03/6/2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Chủ đầu tư) về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án thành phần và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 637/BC-XD-CD ngày 07/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 11) của dự án thành phần, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh một số nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu số VNUA-G04-Thiết bị hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu (đã phê duyệt tại Quyết định số 5198/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2021 của Bộ):

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6-7/2022;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kết thúc trước ngày 31/12/2022.

Các nội dung còn lại không thay đổi.

2. Phê duyệt mới 09 gói thầu. *(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)*

Điều 2. Lưu ý Chủ đầu tư

- Giá gói thầu tạm lấy theo giá trị Chủ đầu tư trình hoặc hạng mục tương ứng tại Tổng mức đầu tư (Quyết định số 1592/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/5/2022). Trên cơ sở đề cương, dự toán được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu tại thời điểm đấu thầu (theo quy định tại Mục II - Phụ lục số 2 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng) làm cơ sở xét thầu và tổ chức lập hồ sơ, lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Lưu ý thực hiện quy định chuyển tiếp tại các khoản 4,5,6 Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ.

- Riêng đối với gói thầu số VNUA-G04, Chủ đầu tư cần rà soát, đảm bảo:

+ Danh mục, số lượng thiết bị theo Thư không phản đối của Nhà tài trợ ngày 08/11/2021.

+ Đặc tính, thông số kỹ thuật thiết bị tuân thủ Quyết định số 2850/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/6/2021 của Bộ phê duyệt đặc tính, thông số kỹ thuật thiết bị gói VNUA-G04.

+ Kết quả thẩm định giá chỉ được sử dụng trong thời hạn có hiệu lực được ghi trong báo cáo kết quả thẩm định giá và chứng thư thẩm định giá theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Luật giá; Doanh nghiệp thẩm định giá phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá còn hiệu lực, cá nhân ký chứng thư thẩm định giá phải có Thẻ thẩm định về giá hành nghề còn hiệu lực, được công khai trên website của Bộ Tài chính.

+ Thống nhất nội dung điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu VNUA-G04 nêu trên với Nhà tài trợ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Hợp tác quốc tế; Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN Hà Nội;
- Lưu: VT, XD.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp