

Số: /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 12)

**Dự án thành phần: Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo
nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới**

Dự án: Nâng cao chất lượng giáo dục đại học, vay vốn WB (SAHEP)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 16/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật đấu thầu ngày 26/11/2013 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 và số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 1027/QĐ-BNN-HTQT ngày 28/3/2017 và số 1592/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/5/2022 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án thành phần; số 2147/QĐ-BNN-XD ngày 14/6/2022 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 11) của dự án thành phần;

Xét Tờ trình số 188/TTr-HVN ngày 13/02/2023 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Chủ đầu tư) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 12) của dự án thành phần và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 170/BC-XD-CD ngày 15/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 12) của dự án thành phần, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 08 gói thầu (đã được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 2147/QĐ-BNN-XD ngày 14/6/2022).

Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo.

2. Phê duyệt mới 10 gói thầu. Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo.

Điều 2. Giá gói thầu tạm lấy theo giá trị Chủ đầu tư trình hoặc giá trị hạng mục tương ứng tại Tổng mức đầu tư (Quyết định số 1592/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/5/2022). Trên cơ sở thiết kế, dự toán được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu tại thời điểm đấu thầu (theo quy định tại Mục II - Phụ lục số 2 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng) làm cơ sở xét thầu và tổ chức lập hồ sơ, lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Lưu ý thực hiện quy định chuyển tiếp tại các khoản 4,5,6 Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Hợp tác quốc tế; Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN Hà Nội;
- Lưu: VT, XD.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp