

Số: 57 /QĐ-BQL

Kon Tum, ngày 09 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Dự toán khảo sát bổ sung phục vụ lập BCNCKT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn (Giai đoạn Chuẩn bị đầu tư - Đợt 3)

Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/03/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3294/QĐ-BNN-KH, ngày 23/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chủ trương đầu tư Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla;

Căn cứ Văn bản số 3639/BNN-KH, ngày 08/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chủ trương nghiên cứu khảo sát bổ sung kéo dài tuyến: kè thuộc Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-BQL, ngày 20/10/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla;

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-BQL, ngày 22/10/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn (Giai đoạn Chuẩn bị đầu tư - Đợt 2) Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla;

Xét Tờ trình số 35/TT-KHTH, ngày 09/6/2022 của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp; Kèm theo Báo cáo thẩm định số 26/BCTĐ-TTĐ, ngày 09/6/2022 của Tổ Thẩm định các dự án do Ban làm Chủ đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Dự toán khảo sát bổ sung phục vụ lập BCNCKT Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla (Giai đoạn Chuẩn bị đầu tư) với các nội dung như sau:

- Tổng giá trị dự toán khảo sát bổ sung (tạm tính): **438.995.200 đồng**
(Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi tám triệu, chín trăm chín mươi lăm ngàn, hai trăm đồng).

Chi tiết như sau:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) Chi phí khảo sát bổ sung (tạm tính) | : 410.000.000 đồng; |
| - Chi phí khảo sát địa hình | : 150.000.000 đồng; |
| - Chi phí khảo sát địa chất | : 260.000.000 đồng; |
| 2) Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát bổ sung | : 12.300.000 đồng; |
| 3) Chi phí giám sát công tác khảo sát | : 16.695.200 đồng. |

Điều 2: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn (Giai đoạn Chuẩn bị đầu tư - Đợt 3) Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla với các nội dung như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Kỹ thuật - Thẩm định, Phòng Tài chính - Kế toán chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng các nội dung đã được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các ông (bà): Phó giám đốc phụ trách; Chánh Văn phòng; Trưởng phòng: Kế hoạch - Tổng hợp, Kỹ thuật - Thẩm định, Tài chính - Kế toán; Trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*** Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (Báo cáo);
- UBND tỉnh Kon Tum (Báo cáo);
- Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Báo cáo);
- Lưu: VT, KH-TH.



Trần Ngọc Tuấn

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN

(Giai đoạn Chuẩn bị đầu tư - Đợt 3)

Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đắc Bla.

(Kèm theo Quyết định số 57 /QĐ-BQL, ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát bổ sung phục vụ lập BCNCKT	12.300.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Trong Quý II/ Năm 2022	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu Tư vấn giám sát công tác khảo sát bổ sung phục vụ lập BCNCKT	16.695.200	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Trong Quý II/ Năm 2022	Trọn gói	20 ngày
Tổng cộng giá gói thầu: 28.995.200 đồng								

(*): Vốn Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý 300 tỷ đồng.