

Phụ lục:
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 1)
DỰ ÁN HỒ SUỐI CÁI

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-XD ngày / /2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
1	Gói thầu số 12TV: Lập nhiệm vụ khảo sát; khảo sát địa hình, địa chất bước TKKT-BVTC và lập thiết kế, dự toán giai đoạn TKKT - BVTC	14.394.321.658	Vốn Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Phần khảo sát: đơn giá cố định; Các nội dung còn lại: trọn gói	Theo tiến độ Dự án
2	Gói thầu số 13TV: Thẩm tra thiết kế - DT bước TKKT + TKBVTC	564.836.496		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	Theo tiến độ gói 12TV
3	Gói thầu số 14TV: Lập nhiệm vụ và cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình; đo đạc cắm mốc GPMB và cắm mốc GPMB	4.148.870.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	90 ngày
4	Gói thầu số 01RP: Điều tra, khảo sát lập phương án rà phá bom mìn	147.757.065		Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 02RP: Thi công rà phá bom mìn	4.735.917.882		Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	90 ngày
6	Gói thầu số 03RP: Giám sát thi công rà phá bom mìn	116.325.108		Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	Theo tiến độ gói 02RP
7	Gói thầu 15TV: Điều tra khảo sát và Xử lý môi	2.200.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I÷II/2023	Trọn gói	90 ngày
8	Gói thầu số 16TV: Giám sát khảo sát xây dựng bước lập TKKT-BVTC	209.940.000		Tự thực hiện		Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
9	Gói thầu số 17TV: Giám sát cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình và cắm mốc GPMB	152.362.024		Tự thực hiện		Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ gói 14TV
Tổng cộng		26.670.330.233						

Ghi chú:

- Giá các gói thầu đã bao gồm dự phòng.
- Thời gian thực hiện HĐ các gói thầu 12TV và 13TV là thời gian tối đa hoàn thành gói thầu; chủ đầu tư xác định cụ thể thời gian thực hiện của từng nội dung cho phù hợp, đảm bảo tiến độ công việc.