

Số: 824 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1)  
Dự án thành phần “DATP 1: Xây dựng, nâng cấp Phân hiệu  
Trường Đại học Thủy lợi tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI thuộc Dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối trường  
khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nguyên”

Số: 824  
Ngày: 21/3

**BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**  
Chuyên: .....

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 20/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 4878/QĐ-BNN-XD ngày 15/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án thành phần “DATP 1: Xây dựng, nâng cấp Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh” thuộc Dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối Trường khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nguyên”;

Xét Tờ trình số 160/TTr-ĐHTL ngày 06/3/2024 của Trường Đại học Thủy lợi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) Dự án thành phần “DATP 1: Xây dựng, nâng cấp Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh” thuộc Dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối Trường khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nguyên” và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 272/BC-XD-CD ngày 14/3/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) Dự án thành phần “DATP 1: Xây dựng, nâng cấp Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi cơ sở tại

Thành phố Hồ Chí Minh” thuộc Dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối trường khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nguyên”, nội dung như sau:

- Số lượng: 03 gói thầu.
- Tổng giá trị các gói thầu: 2.855.502.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu, năm trăm lẻ hai ngàn đồng).
- Tên gói thầu, giá gói thầu (xác định theo tổng mức đầu tư dự án), nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian tổ chức và bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện gói thầu, tùy chọn mua thêm và giám sát hoạt động đấu thầu theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Trường Đại học Thủy lợi chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành.
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi và các Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT.

**KT. BỘ TRƯỞNG**  
**THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt 1)

Dự án thành phần “DATP 1: Xây dựng, nâng cấp Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh”  
thuộc dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối Trường khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nguyên”

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-XD ngày / /2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

| STT               | Tên chủ đầu tư          | Tên gói thầu                                                            |                                                                        | Giá gói thầu<br>(1.000 đồng) | Nguồn vốn          | Hình thức lựa chọn nhà thầu  | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|                   |                         | Tên gói thầu                                                            | Tóm tắt công việc chính của gói thầu                                   |                              |                    |                              |                               |                                     |                                             |               |                              |                   |                             |
| 1                 | Trường Đại học Thủy lợi | GT01-Lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn                      | Lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn thuộc Dự án              | 9.009                        | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu                |                               | 20 ngày                             | Quý I/2024                                  | Trọn gói      | 150 ngày                     | Không             | Không                       |
| 2                 |                         | GT02-Khảo sát địa hình, địa chất và Lập thiết kế BVTC, dự toán xây dựng | - Khảo sát địa hình, địa chất<br>- Lập thiết kế BVTC, dự toán xây dựng | 2.664.782                    |                    | Đấu thầu rộng rãi trong nước | 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ    | 40 ngày                             | Quý II/2024                                 | Trọn gói      | 60 ngày                      | Không             | Không                       |
| 3                 |                         | GT03-Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán xây dựng                           | - Thẩm tra thiết kế BVTC.<br>- Thẩm tra dự toán xây dựng               | 181.711                      |                    | Chỉ định thầu                |                               | 20 ngày                             | Quý II/2024                                 | Trọn gói      | 30 ngày                      | Không             | Không                       |
| Tổng giá gói thầu |                         |                                                                         |                                                                        | 2.855.502                    |                    |                              |                               |                                     |                                             |               |                              |                   |                             |

Ghi chú:

- Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước thực hiện qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
- Gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu thực hiện theo quy trình rút gọn