

Số: **02** /QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày **04** tháng **01** năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2)
Dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường
tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Trị**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt đầu tư dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” (FMCR); Quyết định số 2198/QĐ-BNN-KH ngày 13/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” (FMCR); Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án ban hành kèm Quyết định số 288/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2019 của Bộ NN và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án thành phần FMCR, tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Thư không phản đối của Ngân hàng thế giới ngày 08/12/2020 về Kế hoạch mua sắm phiên bản 2 của dự án thành phần FMCR, tỉnh Quảng Trị; Văn bản số 1853/DALN-FMCR ngày 09/12/2020 của Ban quản lý các dự án lâm nghiệp về việc thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án FMCR, tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh (Tờ trình số 1185/TTr-BQLDA ngày 11/12/2020) và Sổ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 651/BC-SKH-TH ngày 28/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Trị theo biểu phụ lục số 01 đính kèm.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Trị theo biểu phụ lục số 02 đính kèm

Điều 2. Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. *lư*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TN. *tc*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Đồng



Phụ lục số 01

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 1)

Dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển

(FMCR) tỉnh Quảng Trị

(Kèm theo Quyết định số: **02** /QĐ-UBND ngày **04** / **01** /2024 của UBND tỉnh)

S T T	Tên gói thầu	Mã gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			1.000 USD	1.000 VNĐ (tạm tính)						
	Dịch vụ tư vấn		90,725	2.071.705						
1	Đo đạc và lập hồ sơ quản lý rừng dựa vào cộng đồng cho các diện tích rừng hiện có cho cộng đồng	FMCR- QT- TV06	90,725	2.071.705	IDA + Đối ứng	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Lựa chọn dựa trên năng lực tư vấn (CQS), Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2021	Trộn gói	12 tháng

Ghi chú: - Các gói thầu khác giữ nguyên theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh

- (Tỷ giá: Theo tỷ giá công bố ngày 11/01/2019 là 1 USD = 22.835 VNĐ tại Quyết định 1486/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị)

- Đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo triển khai thực hiện khối lượng theo khả năng cân đối nguồn vốn đã được bố trí cho công trình, không được gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định Luật Đầu tư công.

Phụ lục 02

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 2)

Dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển

(FMCR) tỉnh Quảng Trị

(Kèm theo Quyết định số: 02 /QĐ-UBND ngày 04 / 01 /2024 của UBND tỉnh)

S T T	Tên gói thầu	Mã gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			1.000 USD	1.000 VNĐ (tạm tính)						
	Dịch vụ tư vấn		149,972	3.424.610						
1	Khảo sát và thiết kế lập đề xuất kỹ thuật các gói đầu tư thí điểm cơ sở hạ tầng và công nghệ năm 2020	FMCR- QT- TV04	43,792	999.990	IDA + Đối ứng	Chỉ định thầu	Lựa chọn trực tiếp (DS)	Quý I/2021	Trộn gói	02 tháng
2	Đo đạc và xác định vị trí mốc giới trong quy hoạch đất ven biển	FMCR- QT- TV05	75,000	1.712.625		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Lựa chọn dựa trên năng lực tư vấn (CQS), Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2021	Trộn gói	12 tháng

S T T	Tên gói thầu	Mã gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			1.000 USD	1.000 VNĐ (tạm tính)						
3	Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán đề xuất kỹ thuật các gói đầu tư thí điểm cơ sở hạ tầng và công nghệ năm 2020	FMCR- QT- TV07	3,284	74.990	Đối ứng	Chỉ định thầu	Theo quy trình rút gọn	Quý I/2021	Trộn gói	10 ngày
4	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT thi công các gói đầu tư thí điểm cơ sở hạ tầng và công nghệ năm 2020	FMCR- QT- TV08	3,153	71.999	Đối ứng	Chỉ định thầu	Theo quy trình rút gọn	Quý I/2021	Trộn gói	10 ngày
5	Giám sát thi công các gói đầu tư thí điểm cơ sở hạ tầng và công nghệ năm 2020	FMCR- QT- TV09	23,035	526.004		Tự thực hiện		Quý I/2021	Trộn gói	18 tháng
6	Giám sát khảo sát lập đề xuất kỹ thuật các gói đầu tư thí điểm cơ sở hạ tầng và công nghệ năm 2020	FMCR- QT- TV10	1,708	39.002				Quý I/2021	Trộn gói	30 ngày
	Dịch vụ phi tư vấn		2,671	60.992						

S T T	Tên gói thầu	Mã gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			1.000 USD	1.000 VNĐ (tạm tính)						
7	Bảo hiểm công trình các gói đầu tư thí điểm cơ sở hạ tầng và công nghệ năm 2020	FMCR- QT- PTV01	2,671	60.992	Đối ứng	Chỉ định thầu	Theo quy trình rút gọn	Quý I/2021	Trộn gói	30 tháng
	Xây lắp		1.000,000	22.835.000						
8	Chuyên giao công nghệ hệ thống tưới tiết kiệm bằng điện mặt trời cho mô hình đưa hấu Long Quang, huyện Triệu Phong	FMCR- QT- XL01	400,000	9.134.000	IDA + Đối ứng	Đấu thầu rẻ - Qua mạng	Nộp hồ sơ dự thầu (RFB), Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2021	Trộn gói	10 tháng
9	Nâng cấp đê xã Triệu Trạch và Triệu Sơn, huyện Triệu Phong	FMCR- QT- XL02	600,000	13.701.000	IDA + Đối ứng	Đấu thầu rẻ - Qua mạng	Nộp hồ sơ dự thầu (RFB), Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2021	Trộn gói	18 tháng
	Tổng cộng		1.152,643	26.320.602						

Ghi chú: - (Tỷ giá: Theo tỷ giá công bố ngày 11/01/2019 là 1 USD = 22.835 VNĐ tại Quyết định 1486/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị)

- Đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo triển khai thực hiện khối lượng theo khả năng cân đối nguồn vốn đã được bố trí cho công trình, không được gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định Luật Đầu tư công.