

Số: **2990**/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày **22** tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 6)
Dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính
chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Trị**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc phê duyệt dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp
và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Trị*

*Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 444/BC-
SKH-TH ngày 21/11/2022.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 6) Dự án thành phần:
Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển
(FMCR) tỉnh Quảng Trị với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức
lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân
thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về Đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài
chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban
quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT TT Hà Sỹ Đồng;
- PVP Nguyễn Cửu;
- Lưu: VT, KT_{Ph}

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hà Sỹ Đồng

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 6)

Dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Trị
(Kèm theo Quyết định số: 2990/QĐ-UBND ngày 22 / 11 /2022 của UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Mã gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Mua cây giống các loại: Ném cao sản, Dưa, Mướp đắng nhiều gai, Sen hồng Huế, Lạc L14, Môn nịt	FMCR- QT-HH05	490.000	Đối ứng ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Mua phân hữu cơ vi sinh, hữu cơ khoáng, phân chuồng	FMCR- QT-HH06	238.000	Đối ứng ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Mua thức ăn cho gà 01 ngày tuổi, 21 ngày tuổi, tôm thẻ, tôm sú và cua	FMCR- QT-HH07	558.770	Đối ứng ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
4	Mua giống bò, giống gà 01 ngày tuổi và giống gà 21 ngày tuổi	FMCR- QT-HH08	738.750	Đối ứng ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
5	Mua giống tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua	FMCR- QT-HH09	236.000	Đối ứng ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng			2.261.520					

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm rà soát, tính đúng, tính đủ các chi phí để thực hiện gói thầu đồng thời cập nhật giá gói thầu trước ngày mở thầu theo đúng quy định. Triển khai thực hiện khối lượng theo tiến độ bố trí vốn giao cho dự án, không gây phát sinh nợ đọng theo quy định./.