

Số: **631** /QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày **04** tháng **4** năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 7)
Dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính
chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Trị**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Trị

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 109/BC-SKH-TH ngày 28/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 7) Dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Trị với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được điều chỉnh đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về Đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *RL*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT TT Hà Sỹ Đồng;
- CVP, PVP Nguyễn Cửu;
- Lưu: VT, KT. *LC*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hà Sỹ Đồng

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 7)

Dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Trị
(Kèm theo Quyết định số: **631** /QĐ-UBND ngày **04** / **4** /2023 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Mã gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi được điều chỉnh	Ghi chú
I	Xây lắp				
1	Đầu tư công nghệ phát triển vùng sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến hồ tiêu huyện Vĩnh Linh	FMCR-QT-XL11	Quý I/2023	Quý II/2023	
2	Đầu tư công nghệ sản xuất, tiến tới xây dựng thương hiệu gạo Hữu cơ Quảng Trị tại huyện Hải Lăng	FMCR-QT-XL12	Quý I/2023	Quý II/2023	
3	Đầu tư công nghệ quản lý, bảo vệ rừng ven biển, hệ sinh thái rạn san hô gắn với phát triển du lịch sinh thái huyện Đảo Cồn Cỏ	FMCR-QT-XL13	Quý I/2023	Quý II/2023	
4	Đầu tư công nghệ sản xuất, chế biến và tiến tới xây dựng thương hiệu sen Triệu Sơn huyện Triệu Phong	FMCR-QT-XL14	Quý I/2023	Quý II/2023	
5	Đầu tư công nghệ sản xuất, tiến tới xây dựng thương hiệu gạo Hữu cơ Quảng Trị tại xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh	FMCR-QT-XL15	Quý I/2023	Quý II/2023	
6	Đầu tư công nghệ sản xuất và chế biến sâu sản phẩm đậu xanh tằm Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh	FMCR-QT-XL16	Quý I/2023	Quý II/2023	
7	Đầu tư công nghệ sản xuất; bảo quản, xây dựng thương hiệu ném vùng cát huyện Hải Lăng	FMCR-QT-XL17	Quý I/2023	Quý II/2023	
	Đầu tư công nghệ sản xuất, chế biến và tiến	FMCR-QT-XL18	Quý I/2023	Quý II/2023	

8	tới xây dựng thương hiệu sen huyện Hải Lăng				
9	Đầu tư công nghệ chế biến cá hấp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo hướng GMP xã Gio Việt, huyện Gio Linh	FMCR-QT-XL19	Quý I/2023	Quý II/2023	
II	Dịch vụ phi tư vấn				
1	Bảo hiểm công trình xây dựng các gói đầu tư công nghệ	FMCR-QT-PTV04	Quý I/2023	Quý II/2023	
III	Tư vấn				
1	Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị các gói đầu tư công nghệ	FMCR-QT-TV21	Quý I/2023	Quý II/2023	

Ghi chú:

- Các nội dung khác không điều chỉnh thực hiện theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh
- Chủ đầu tư chỉ đạo triển khai thực hiện khối lượng theo khả năng cân đối nguồn vốn đã được bố trí cho công trình, không được gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định Luật Đầu tư công./.