

Số: /QĐ-BNN-XD Hà Nội, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1)
Dự án thành phần “DATP2: Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất
Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ”
thuộc Dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối trường
khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng Sông Cửu Long”**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 20/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 6046/QĐ-BNN-XD ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án thành phần “DATP 2: “Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ”, thuộc Dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối trường khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng Sông Cửu Long”;

Xét Tờ trình số 156/TTr-TCĐCĐ ngày 14/3/2024 của Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) Dự án thành phần “DATP 2: “Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ”, thuộc Dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối trường khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng Sông Cửu Long” và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 425/BC-XD-CĐ ngày 03/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) Dự án thành phần “DATP 2: “Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Cơ điện và

Nông nghiệp Nam Bộ”, thuộc Dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối trường khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng Sông Cửu Long”, nội dung như sau:

- Số lượng: 07 gói thầu.
- Tổng giá trị các gói thầu: 4.798.402.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm lẻ hai ngàn đồng).
- Tên gói thầu, giá gói thầu (xác định theo tổng mức đầu tư dự án), nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian tổ chức và bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện gói thầu, tùy chọn mua thêm và giám sát hoạt động đấu thầu theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành.
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ và các Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt 1)

**Dự án thành phần “DATP 2: “Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ”
thuộc Dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối trường khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng Sông Cửu Long”**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-XD ngày / /2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ	GT01-Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu tư vấn, xây dựng và thiết bị	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu tư vấn, xây dựng và thiết bị thuộc Dự án	134.556	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	360 ngày	Không	Không
2		GT02-Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án	98.868		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	360 ngày	Không	Không
3		GT03-Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình	1.758.971		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	40 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	570 ngày	Không	Không
4		GT04-Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng	Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng Dự án	17.364		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	20 ngày	Không	Không

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
5	Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ	GT05-Khảo sát địa hình, địa chất và Lập thiết kế BVTC, dự toán xây dựng	- Khảo sát địa hình, địa chất - Lập thiết kế BVTC, dự toán xây dựng	2.575.842	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	40 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	60 ngày	Không	Không
6		GT06-Giám sát khảo sát xây dựng	Giám sát công tác khảo sát xây dựng	23.568		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	20 ngày	Không	Không
7		GT07-Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán xây dựng	- Thẩm tra thiết kế BVTC. - Thẩm tra dự toán xây dựng	189.233		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày	Không	Không
Tổng giá gói thầu				4.798.402									

Ghi chú:

- Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước thực hiện qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
- Gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu thực hiện theo quy trình rút gọn