

Số: /QĐ-BNN-TS

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa (các gói thầu về công tác rà phá bom mìn, vật nổ)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ các Luật: Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa: số 5045/QĐ-BNN-TCTS ngày 27/12/2022 phê duyệt dự án; số 303/QĐ-BNN-TCTS ngày 17/01/2023 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-SNNPTNT ngày 24/4/2023 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa (kèm theo Thông báo kết quả thẩm định số 167/TB-BCCB ngày 29/3/2023 của Binh chủng Công binh - Bộ Quốc phòng);

Căn cứ Văn bản số 6094/BNN-KH ngày 24/9/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư) tại Tờ trình số 2726/TTr-SNNPTNT ngày 06/7/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa (các gói thầu về công tác rà phá bom mìn, vật nổ);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thủy sản (tại Báo cáo thẩm định số 449/BC-TS-KHTC ngày 25/7/2023).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tỉnh Hòa với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (các gói thầu về công tác rà phá bom mìn, vật nổ) tại khoản 3, Điều 1, Quyết định số 303/QĐ-BNN-TCTS ngày 17/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, như sau:

- Điều chỉnh một số nội dung của Gói thầu số 06 – Rà phá bom mìn, vật nổ.
- Bổ sung Gói thầu số 6a - Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ.
- Tổng kinh phí: 3.653.862.000 đồng.
- Tên gói thầu; giá gói thầu; nguồn vốn; hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức lựa chọn nhà thầu; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu; loại hợp đồng; thời gian thực hiện hợp đồng: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

2. Các nội dung khác giữ nguyên như tại Quyết định số 303/QĐ-BNN-TCTS ngày 17/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý đấu thầu.

Trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu chủ đầu tư:

1. Cập nhật giá gói thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 53, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu, nội dung gói thầu, thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 117, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

2. Công tác tổ chức thực hiện Gói thầu Thi công rà phá bom mìn, vật nổ phải đảm bảo phù hợp, thống nhất với phạm vi, vị trí, quy mô các hạng mục xây dựng trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Thủy sản; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TS (10 bản).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp