

Số: 4401 /QĐ-BNN-LN

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2)
Dự án thành phần “Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trường Cao đẳng
Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ”**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3096/QĐ-BNN-KH ngày 15/7/2021 và Quyết định số 3082/QĐ-BNN-KH ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Trồng, bảo vệ và phát triển rừng”;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-BNN-TCLN ngày 04/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án thành phần “Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ” thuộc Dự án “Trồng, bảo vệ và phát triển rừng”;

Căn cứ văn bản số 809/BNN-KH ngày 17/02/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thông báo kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 dự án Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ;

Căn cứ Quyết định số 1710/QĐ-BNN-TCLN ngày 28/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án thành phần “Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ” thuộc Dự án “Trồng, bảo vệ và Phát triển rừng”; Quyết định số 3261/QĐ-BNN-TCLN ngày 09/8/2023 điều chỉnh một số gói thầu phê duyệt tại Quyết định số 1710/QĐ-BNN-TCLN ngày 28/4/2023;

Xét Tờ trình số 205/CĐCNLN-TC ngày 13/10/2023 của Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp tại Báo cáo số 1175/BC-LN-KHTC ngày 23/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2) dự án thành phần “Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ” với nội dung sau:

- Số lượng gói thầu: 05 gói thầu.
- Tổng giá trị các gói thầu: 3.549.561.000 đồng (Ba tỷ năm trăm bốn mươi chín triệu năm trăm sáu mươi một nghìn đồng).

Tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian dự kiến lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo).

Điều 2. Chủ đầu tư (Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ) chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và thực hiện giám sát các gói thầu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; Việc phát hành hồ sơ mời thầu phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Lâm nghiệp; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ và các Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, LN.



Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt 2)

Dự án thành phần “Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ”

(Kèm theo Quyết định số 4401/QĐ-BNN-LN ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 05: Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và trồng rừng	13.656.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Tròn gói	40 ngày
2	Gói thầu số 06: Thảm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và trồng rừng	3.783.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Tròn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình	2.495.807.000	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Tròn gói	210 ngày
4	Gói thầu số 08: Trồng 10 ha rừng các loài cây gỗ lớn	962.351.000	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Tròn gói	730 ngày
5	Gói thầu số 09: Giám sát thi công XD công trình	73.964.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Tròn gói	210 ngày
Tổng cộng		3.549.561.000						

Ghi chú: - Các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;
- Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu thực hiện theo quy trình rút gọn;

