

Số: 4220 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1)
Dự án thành phần “DATP1: Sửa chữa cải tạo Trụ sở
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thành phố Hà Nội”
thuộc Dự án “Xây dựng, cải tạo trụ sở cơ quan
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 3999/QĐ-BNN-XD ngày 28/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án thành phần “DATP1: Sửa chữa cải tạo Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thành phố Hà Nội” thuộc Dự án “Xây dựng, cải tạo trụ sở cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”;

Xét Tờ trình số 677/TTr-VP ngày 04/10/2023 của Văn phòng Bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án thành phần “DATP1: Sửa chữa cải tạo Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thành phố Hà Nội” thuộc Dự án “Xây dựng, cải tạo trụ sở cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 1597/BC-XD-CD ngày 10/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án thành phần “DATP1: Sửa chữa cải tạo Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại

thành phố Hà Nội” thuộc Dự án “Xây dựng, cải tạo trụ sở cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”, nội dung như sau:

- Số lượng: 06 gói thầu.
- Tổng giá trị các gói thầu: 3.466.512.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm sáu mươi sáu triệu, năm trăm mười hai ngàn đồng).
- Tên gói thầu, giá gói thầu (xác định theo tổng mức đầu tư dự án), nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành.
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Việc phát hành hồ sơ mời thầu phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Chánh Văn phòng Bộ và các Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Phùng Đức Tiến;
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, VP.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt 1)

**Dự án thành phần “DATP1: Sửa chữa cải tạo Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thành phố Hà Nội”
thuộc Dự án “Xây dựng, cải tạo trụ sở cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-XD ngày / /2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	GT01-Lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn, xây dựng, thiết bị	149.691	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	180 ngày
2	GT02-Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	60.891		Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	180 ngày
3	GT03-Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án	1.398.137		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	780 ngày
4	GT04-Khảo sát, kiểm định chất lượng công trình và lập Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình	1.734.452		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	90 ngày
5	GT05-Giám sát khảo sát xây dựng	4.479		Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
6	GT06-Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán xây dựng công trình	118.862		Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	3.466.512						

Ghi chú:

- Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia.
- Gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu thực hiện theo quy trình rút gọn