

Số: /QĐ-BNN-LN

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án thành phần “Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống một số loài Thông, cây bản địa trồng rừng gỗ lớn và lấy nhựa”
thuộc Dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống cây lâm nghiệp”**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-BNN-TCLN ngày 12/01/2023 phê duyệt dự án thành phần “Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống một số loài Thông, cây bản địa trồng rừng gỗ lớn và lấy nhựa” thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống cây lâm nghiệp”;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-BNN-TCLN ngày 14/4/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần “Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống một số loài Thông, cây bản địa trồng rừng gỗ lớn và lấy nhựa” thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống cây lâm nghiệp”;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ tại Tờ trình số 59/TTr-ĐBB ngày 05/7/2023 trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần “Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống một số loài Thông, cây bản địa trồng rừng gỗ lớn và lấy nhựa”;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp tại Báo cáo kết quả thẩm định số 463/ BC-CLN-PTR ngày 20/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần “Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống một số loài Thông, cây bản địa trồng rừng gỗ lớn và lấy nhựa” thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống cây lâm nghiệp”, với nội dung như sau:

- Số lượng gói thầu điều chỉnh: 09/12 gói thầu.

- Tổng giá trị các gói thầu điều chỉnh: 12.2270.615.000 đồng (*Bằng chữ: Mười hai tỷ hai trăm bảy mươi triệu sáu trăm mười lăm nghìn đồng*).

- Tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng áp dụng cho các gói thầu điều chỉnh theo Phụ lục đính kèm.

- Các gói thầu không điều chỉnh và các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1506/QĐ-BNN-TCLN ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ có trách nhiệm:

- Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành liên quan.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Việc phát hành hồ sơ mời thầu phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu.

- Gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tài liệu gồm: Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu, HSMT, HSYC, kết quả LCNT và hợp đồng để tổng hợp, theo dõi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục lâm nghiệp, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch; Tài chính; Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ và các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Kho bạc NN (TU' và ĐP);
- Lưu: VT, LN (10b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục.

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án thành phần: “Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống một số loài Thông, cây bản địa trồng rừng gỗ lớn và lấy nhựa” thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống cây lâm nghiệp”

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-LN ngày / /2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

I. Phần công việc đã thực hiện: Giữ nguyên theo Quyết định số 1506/QĐ-BNN-TCLN ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

II. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Giữ nguyên theo Quyết định số 1506/QĐ-BNN-TCLN ngày 14/04/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

III. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập HSMT, báo cáo đánh giá HSDT gói thầu tư vấn, xây dựng và thiết bị	54.108	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 02: Thẩm định HSMT, kết quả LCNT	8.040	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	60 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn lập thiết kế BVTC-TDT	401.448	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	40 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng	47.522	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	20 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng phần xây dựng cơ sở hạ tầng và lắp đặt thiết bị	298.354	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III, IV/2023	Trọn gói	350 ngày
6	Gói thầu số 06: Thi công xây lắp	10.838.112	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III, IV/2023	Trọn gói	350 ngày
7	Gói thầu số 08: Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án	487.831	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	900 ngày
8	Gói thầu số 09: Kiểm toán	119.200	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2024	Trọn gói	40 ngày
9	Gói thầu số 10: Bảo hiểm công trình	16.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III,IV /2023	Trọn gói	350 ngày
	Tổng cộng	12.270.615						

Ghi chú: Các gói thầu đấu thầu rộng rãi áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng./.