

Số: /QĐ-BNN-LN

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án thành phần “Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống một số loài Thông, cây bản địa trồng rừng gỗ lớn và lấy nhựa”
thuộc Dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống cây lâm nghiệp” thuộc Dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống cây lâm nghiệp”**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 238/QĐ-BNN-TCLN ngày 12/01/2023 phê duyệt Dự án thành phần, số 1506/QĐ-BNN-TCLN ngày 14/4/2023 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, số 2955/QĐ-BNN-LN ngày 24/07/2023 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần “Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống một số loài Thông, cây bản địa trồng rừng gỗ lớn và lấy nhựa”;

Xét Tờ trình số 36/TTr-ĐBB ngày 15/5/2024 của Giám đốc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần “Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống một số loài Thông, cây bản địa trồng rừng gỗ lớn và lấy nhựa” và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp tại Báo cáo thẩm định số 787/BC-LN-PTR ngày 05/6/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần “Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống một số loài Thông, cây bản địa trồng rừng gỗ lớn và lấy nhựa” thuộc Dự án “Đầu tư, nâng

cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống cây lâm nghiệp” thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống cây lâm nghiệp”, nội dung chi tiết như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại các Quyết định số 1506/QĐ-BNN-TCLN ngày 14/4/2023 và số 2955/QĐ-BNN-LN ngày 24/07/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục lâm nghiệp, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ và các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Kho bạc NN (TU và ĐP);
- Lưu: VT, LN (10b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục:
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án thành phần “Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống một số loài Thông, cây bản địa trồng rừng gỗ lớn và lấy nhựa” thuộc Dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống cây lâm nghiệp”
thuộc dự án "Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống cây lâm nghiệp"
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-LN ngày /6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ	Gói thầu số 07: Mua thiết bị	Cung cấp thiết công trình và thiết bị công nghệ	Giữ nguyên theo Quyết định số 1506/QĐ-BNN-TCLN ngày 14/4/2023, Quyết định số 2955/QĐ-BNN-LN ngày 24/07/2023.				45 ngày	Quý III/2024	Giữ nguyên theo Quyết định số 1506/QĐ-BNN-TCLN ngày 14/4/2023, Quyết định số 2955/QĐ-BNN-LN ngày 24/07/2023.	Không	Không	
2		Gói thầu số 09: Kiểm toán	Thuê kiểm toán dự án hoàn thành					5 ngày	Quý IV/2024		Không	Không	
3		GT11: Xây dựng vườn giống hữu tính, vườn giống vô tính	Sản xuất cây giống, chuẩn bị đất, trồng, chăm sóc vườn giống, rừng giống và vườn cây đầu dòng					05 ngày	Quý III-Quý IV/2024		Không	Không	
4		GT12: Giám sát thi công xây dựng phân xây dựng cơ bản lâm sinh	Giám sát xây dựng cơ bản lâm sinh					05 ngày	Quý III-Quý IV/2024		Không	Không	