

Số: /QĐ-BNN-TL

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) dự án thành phần số 10:
Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Bình Thuận thuộc
dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2706/QĐ-BNN-TL ngày 05/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án thành phần số 10: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Bình Thuận thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước; Văn bản số 5617/BNN-KH ngày 16/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn NSNN năm 2023 (điều chỉnh lần 2) dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước.

Xét Tờ trình số 112/TTr-BQLDA ngày 24/10/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận về việc thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần số 10: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Bình Thuận thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thủy lợi tại Báo cáo thẩm định số 1578/BC-TL-ATĐ ngày 01/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) dự án thành phần số 10: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Bình Thuận thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước với các nội dung như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán các hạng mục, dự toán gói thầu tuân thủ theo đúng các quy định về đầu tư xây dựng hiện hành và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BT. Lê Minh Hoan (để b/c);
- Kho bạc NN tỉnh Bình Thuận;
- Các Vụ: KH, TC;
- Lưu: VT, TL. (15b)

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (đợt 1)

DỰ ÁN THÀNH PHẦN SỐ 10: SỬA CHỮA CẤP BÁCH ĐẢM BẢO AN TOÀN MỘT SỐ HỒ CHỨA TỈNH BÌNH THUẬN

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-TL ngày /11 /2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát	36.000	Vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý	Chỉ định thầu rút gọn	Theo quy trình CĐT rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	15 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC – dự toán xây dựng công trình	2.586.490		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	60 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu thuộc dự án thành phần số 10	134.000		Tự thực hiện		Quý IV/2023	Trọn gói	120 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án thành phần số 10	92.360		Chỉ định thầu rút gọn	Theo quy trình CĐT rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	60 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát khảo sát gói thầu số 02	48.860		Chỉ định thầu rút gọn	Theo quy trình CĐT rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
6	Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC – dự toán xây dựng công trình.	133.790		Chỉ định thầu rút gọn	Theo quy trình CĐT rút gọn	Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
	Tổng cộng	3.031.500						

Ghi chú: Giá gói thầu của các gói thầu nêu trên là giá tạm tính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt dự toán các gói thầu đảm bảo đúng, đủ theo quy định hiện hành trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.