

Số: /QĐ-BNN-ĐĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án thành phần số 10: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 thuộc dự án Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều giai đoạn 2021-2025

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 3250/QĐ-BNN-PCTT ngày 25/8/2022 phê duyệt dự án thành phần số 10: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 thuộc dự án Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều giai đoạn 2021-2025; số 3389/QĐ-BNN-PCTT ngày 07/9/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần số 10: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 thuộc dự án Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều giai đoạn 2021-2025; số 4305/QĐ-BNN-PCTT ngày 07/11/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của Dự án thành phần số 10: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 thuộc dự án Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều giai đoạn 2021-2025 và Dự án thành phần số 13: Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê tỉnh Nghệ An thuộc dự án Xử lý cấp bách các công dưới đê từ cấp III trở lên;

Xét Tờ trình số 3617/TTr-SNN-QLXD ngày 19/9/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An (Chủ đầu tư) về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án thành phần số 10: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 thuộc dự án Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đề điều và Phòng, chống thiên tai (kèm theo Báo cáo thẩm định số 60/BC-ĐĐ-QLĐĐ ngày 25/9/2023).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án thành phần số 10: Tu bổ xung yếu hệ thống đề điều tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 thuộc dự án Tu bổ xung yếu hệ thống đề điều giai đoạn 2021-2025 như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 09, 10, 11 với nội dung chi tiết tại Phụ lục I kèm theo.

2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12 với nội dung chi tiết tại Phụ lục II kèm theo.

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 3389/QĐ-BNN-PCTT ngày 07/9/2022, số 4305/QĐ-BNN-PCTT ngày 07/11/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán hạng mục chi phí (theo khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP); cập nhật, phê duyệt dự toán gói thầu (theo Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Điều 5, 6 Thông tư số 11/2021/TT-BXD) và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý đề điều và Phòng, chống thiên tai, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Nghệ An;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An;
- Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính;
- Lưu: VT, ĐĐ (QLĐĐ, KHTC).^(12b)

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp