


Số: 4480 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2022



QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2)
Dự án thành phần “DATP 1: Xây dựng Trường Cao đẳng
Cơ điện Phú Thọ, giai đoạn 2”**

**thuộc dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho khối Trường khu vực Trung du,
miền núi phía Bắc và Bắc đồng bằng sông Hồng”**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 3049/QĐ-BNN-XD ngày 11/8/2022 phê duyệt dự án thành phần, số 3261/QĐ-BNN-XD ngày 26/8/2022 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án thành phần “DATP 1: Xây dựng Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ, giai đoạn 2” thuộc dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho khối Trường khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và Bắc đồng bằng sông Hồng”;

Xét Tờ trình số 639/TTr-CDPT ngày 31/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án thành phần “DATP 1: Xây dựng Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ, giai đoạn 2” thuộc dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho khối Trường khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và Bắc đồng bằng sông Hồng” và hồ sơ kèm theo.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 1718/BC-XD-CD ngày 14/11/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch LCNT (Đợt 2) dự án thành phần “DATP 1: Xây dựng Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ, giai đoạn 2” thuộc dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho khối Trường khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và Bắc đồng bằng sông Hồng”, với nội dung như sau:

- Số lượng: 06 gói thầu.
- Tổng giá trị các gói thầu: 57.585.263.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ, năm trăm tám mươi lăm triệu, hai trăm sáu mươi ba ngàn đồng)
- Tên gói thầu, giá gói thầu (đang xác định theo tổng mức đầu tư dự án), nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng áp dụng cho các gói thầu theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ chịu trách nhiệm:

- Lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu theo thẩm quyền quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

- Lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Việc phát hành hồ sơ mời thầu phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu.

- Gửi về Bộ (qua Cục Quản lý xây dựng công trình) các tài liệu quyết định phê duyệt dự toán gói thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và hợp đồng ngay sau khi ban hành để tổng hợp, báo cáo.

2. Cục Quản lý xây dựng công trình chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu đối với gói thầu “GT08-Xây dựng Nhà xưởng thực hành khoa Động lực (bao gồm cả thiết bị), Nhà xưởng thực hành khoa Điện (bao gồm cả thiết bị), Tường chắn đất, Cải tạo khán đài sân vận động, Hạ tầng ngoài nhà” theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ và các Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Hoàng Hiệp



Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt 2)

Dự án thành phần “DATE 1: Xây dựng Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ, giai đoạn 2”
thuộc dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho khối Trường khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và Bắc đồng bằng sông Hồng”
(Kèm theo Quyết định số: **4480** /QĐ-BNN-XD ngày **17 / 11/2022** của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	GT06-Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT xây dựng và thiết bị	98.229	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trọn gói	40 ngày
2	GT07-Thẩm định HSMT và kết quả LCNT các gói thầu	51.160		Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trọn gói	40 ngày
3	GT08-Xây dựng Nhà xưởng thực hành khoa Động lực (bao gồm cả thiết bị), Nhà xưởng thực hành khoa Điện (bao gồm cả thiết bị), Tường chắn đất, Cải tạo khán đài sân vận động, Hạ tầng ngoài nhà	56.055.947		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Đơn giá cố định	500 ngày
4	GT09-Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	1.048.827		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	500 ngày
5	GT10-Bảo hiểm công trình	58.750		Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trọn gói	500 ngày + Thời gian bảo hành mở rộng
6	GT11-Kiểm toán	272.350		Chỉ định thầu		Quý II/2024	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		57.585.263						

Ghi chú:

- Các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
- Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu thực hiện theo quy trình rút gọn
- Gói thầu "GT11-Kiểm toán" tổ chức thực hiện sau khi có ý kiến của cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán.