

CEL DA bản gốc.
TCKT; Văn Thù làm p. 50

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2657 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2024

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN PHÚ THỌ

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 205

Ngày 07 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung hạng mục công việc
và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3)**

**Dự án thành phần “DATP 1: Xây dựng Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ,
giai đoạn 2” thuộc Dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho khối Trường khu vực
Trung du, miền núi phía Bắc và Bắc đồng bằng sông Hồng”**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 3237/QĐ-BNN-KH ngày 21/7/2021, số 2966/QĐ-BNN-KH ngày 04/8/2022 và số 2271/QĐ-BNN-KH ngày 09/7/2024 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho khối Trường khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và Bắc đồng bằng sông Hồng” (Dự án); số 3049/QĐ-BNN-XD ngày 11/8/2022 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án thành phần “DATP 1: Xây dựng Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ, giai đoạn 2” (Dự án thành phần) thuộc Dự án;

Xét Tờ trình số 464/TTr-CDPT ngày 22/7/2024 của Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ (Chủ đầu tư) về việc phê duyệt bổ sung chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án thành phần;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 992/BC-XD-CD ngày 30/7/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung hạng mục công việc “Khảo sát, lập dự án đầu

tư điều chỉnh” và “Thẩm tra dự án đầu tư điều chỉnh” vào Dự án thành phần “DATP 1: Xây dựng Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ, giai đoạn 2”; kinh phí lấy từ chi phí dự phòng trong Tổng mức đầu tư của Dự án thành phần. Cập nhật hạng mục trên vào Tổng mức đầu tư khi trình Bộ phê duyệt điều chỉnh Dự án thành phần.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) của Dự án thành phần, gồm 02 gói thầu. *(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).*


Giá gói thầu lấy theo dự toán được Chủ đầu tư phê duyệt. Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu (theo quy định tại Điều 16, 17, 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD và số 14/2023/TT-BXD) và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ và các Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN (TW, ĐP);
- Lưu: VT, XD.


KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 3)

Dự án thành phần “DATP 1: Xây dựng Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ, giai đoạn 2”

Dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho khối Trường khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và Bắc đồng bằng sông Hồng”

(Kèm theo Quyết định số 2657/QĐ-BNN-XD ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trường Cao đẳng	GT12-Khảo sát, lập dự án đầu tư điều chỉnh	Khảo sát, lập dự án đầu tư điều chỉnh	74.500	Vốn NSNN do Bộ NNPTNT quản lý	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Tối đa 10 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	
2	Cơ điện Phú Thọ	GT13-Thẩm tra dự án đầu tư điều chỉnh	Thẩm tra dự án đầu tư điều chỉnh	14.200									
		Cộng		88.700									

Nam