

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án Quản lý nước Bến Tre sử dụng ODA vốn vay Chính phủ Nhật Bản**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 2353/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 v/v phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án Quản lý nước Bến Tre sử dụng ODA vốn vay của Chính phủ Nhật Bản (Dự án JICA3); số 269/QĐ-TTg ngày 24/02/2022 phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Số 412/QĐ-BNN-XD ngày 16/02/2017; Số 4003/QĐ-BNN ngày 13/10/2021; và số 2548/QĐ-BNN-XD ngày 06/7/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án JICA3; số 1031/QĐ-BNN-XD ngày 24/3/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án JICA3; số 5134/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án JICA3;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 1210/BC-XD-B2 ngày 12/9/2024 của Cục Quản lý xây dựng công trình về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án JICA3;

Theo đề nghị của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 tại tờ trình số 118/TTr-BQL9 ngày 19/8/2024 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án JICA3.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án JICA3 với nội dung như sau:

Bổ sung 01 gói thầu “Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh” vào kế hoạch đấu thầu của dự án để thực hiện, nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư: thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí gói thầu nêu trên; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và cho phép sử dụng chi phí dự phòng để thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1031/QĐ-BNN-XD ngày 24/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án JICA3.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban 9 (3b);
- Lưu: VT, Cục XD (HN, B2).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Quản lý nước Bến Tre sử dụng ODA vốn vay Chính phủ Nhật Bản

(Kèm theo Quyết định số 3095 /QĐ-BNN-XD ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9	Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh	Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định	117	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày	không	không
Tổng giá gói thầu				117								

- Nguồn vốn: Vốn đối ứng Trung ương.