

Số: 4305/QĐ-BNN-PCTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án thành phần số 10: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 thuộc dự án Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều giai đoạn 2021-2025 và dự án thành phần số 13: Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê tỉnh Nghệ An thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 3250/QĐ-BNN-PCTT ngày 25/8/2022 phê duyệt dự án thành phần số 10: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 thuộc dự án Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều giai đoạn 2021-2025; số 3389/QĐ-BNN-PCTT ngày 07/9/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần số 10: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 thuộc dự án Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 3232/QĐ-BNN-PCTT ngày 25/8/2022 phê duyệt dự án thành phần số 13: Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê tỉnh Nghệ An thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên; số 3401/QĐ-BNN-PCTT ngày 07/9/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần số 13: Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê tỉnh Nghệ An thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên;

Xét Tờ trình số 4000/TTr.SNN-QLXD ngày 03/11/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An (Chủ đầu tư) về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án thành phần số 10: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 thuộc dự án

Tu bổ xung yếu hệ thống đề điều giai đoạn 2021-2025 và dự án thành phần số 13: Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đề tỉnh Nghệ An thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đề từ đề cấp III trở lên;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (kèm theo Báo cáo thẩm định số 103/BC-PCTT-QLĐĐ ngày 04/11/2022).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án thành phần số 10: Tu bổ xung yếu hệ thống đề điều tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 thuộc dự án Tu bổ xung yếu hệ thống đề điều giai đoạn 2021-2025 như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 và gói thầu số 11 với nội dung chi tiết tại Phụ lục I kèm theo.

2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 3389/QĐ-BNN-PCTT ngày 07/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án thành phần số 13: Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đề tỉnh Nghệ An thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đề từ đề cấp III trở lên như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 13 với nội dung chi tiết tại Phụ lục II kèm theo.

2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 3401/QĐ-BNN-PCTT ngày 07/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán hạng mục chi phí (theo khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP); cập nhật, phê duyệt dự toán gói thầu (theo Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Điều 5, 6 Thông tư số 11/2021/TT-BXD) và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Nghệ An;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An;
- Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính;
- Lưu: VT, PCTT (QLĐĐ, KHTC).^(12b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục I:

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU CỦA DỰ ÁN THÀNH PHẦN SỐ 10:
TƯ BỐ XUNG YẾU HỆ THỐNG ĐỀ ĐIỀU TÍNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2021-2025
THUỘC DỰ ÁN TỰ BỐ XUNG YẾU HỆ THỐNG ĐỀ ĐIỀU GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Quyết định số 4305/QĐ-BNN-PCIT ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Gói thầu tư vấn	491.343.000						
1	Gói thầu số 02: Khảo sát địa hình, địa chất, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	491.343.000	Nguồn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
II	Gói thầu xây lắp	12.090.007.000						
1	Gói thầu số 11: Thi công xây dựng (bao gồm nội dung chi phí an toàn giao thông)	12.090.007.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2022 - Quý I/2023	Trọn gói	360 ngày

Phụ lục II:

**ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA DỰ ÁN THÀNH PHẦN SỐ 13:
XỬ LÝ CẤP BÁCH CÁC CÔNG XUNG YÊU DƯỚI ĐỀ TÌNH NGHỆ AN
THUỘC DỰ ÁN XỬ LÝ CẤP BÁCH CÁC CÔNG XUNG YÊU DƯỚI ĐỀ TỪ ĐỀ CẤP III TRỞ LÊN**

(Kèm theo Quyết định số **4305/QĐ-BNN-PCIT** ngày **07 tháng 11** năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Gói thầu xây lắp	19.340.309.000	Nguồn vốn ngân sách					
1	Gói thầu số 13: Thi công xây dựng; mua sắm thiết bị, gia công chế tạo, lắp đặt (bao gồm nội dung chi phí an toàn giao thông)	19.340.309.000	Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2022 - Quý I/2023	Tron gói	720 ngày

u