

Số: **4493/QĐ-BNN-ĐĐ**

Hà Nội, ngày **27** tháng **10** năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án thành phần số 13: Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê tỉnh Nghệ An thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 3232/QĐ-BNN-PCTT ngày 25/8/2022 phê duyệt dự án thành phần số 13: Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê tỉnh Nghệ An thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên; số 3401/QĐ-BNN-PCTT ngày 07/9/2022 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần số 13: Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê tỉnh Nghệ An thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên; số 4305/QĐ-BNN-PCTT ngày 07/11/2022 phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án thành phần số 13: Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê tỉnh Nghệ An thuộc dự án Xử lý cấp bách các công dưới đê từ cấp III trở lên;

Xét Tờ trình số 4220/TTr-SNN-QLXD ngày 25/10/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An (Chủ đầu tư) đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án thành phần số 13: Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê tỉnh Nghệ An thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đề điều và Phòng, chống thiên tai (kèm theo Báo cáo thẩm định số 81/BC-ĐĐ-QLĐĐ ngày 26/10/2023).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án thành phần số 13: Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê tỉnh Nghệ An thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 09, 10, 11, 12, 13 với nội dung chi tiết tại Phụ lục I kèm theo.

2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 14 với nội dung chi tiết tại Phụ lục II kèm theo.

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 3401/QĐ-BNN-PCTT ngày 07/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán hạng mục chi phí (theo khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP); cập nhật, phê duyệt dự toán gói thầu (theo Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Điều 5, 6 Thông tư số 11/2021/TT-BXD) và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý đề điều và Phòng, chống thiên tai, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Nghệ An;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An;
- Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính;
- Lưu: VT, ĐĐ (QLĐĐ, KHTC).^(12b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG



Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục I:

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU CỦA DỰ ÁN THÀNH PHẦN SỐ 13:

XỬ LÝ CẤP BÁCH CÁC CÔNG XUNG YẾU DƯỚI ĐỀ TỈNH NGHỆ AN

THUỘC DỰ ÁN XỬ LÝ CẤP BÁCH CÁC CÔNG XUNG YẾU DƯỚI ĐỀ TỪ ĐỀ CẤP III TRỞ LÊN

(Kèm theo Quyết định số 4493/QĐ-BNN-ĐĐ ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Đối với các gói thầu số 09, 10, 11, 12

TT	Tên gói thầu	Đã phê duyệt tại Quyết định số 3401/QĐ-BNN-PCTT ngày 07/9/2022	Điều chỉnh
		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
1	Gói thầu số 09: Kiểm toán	Quý IV/2024	Quý IV/2025
2	Gói thầu số 10: Thẩm định giá thiết bị	Quý IV/2022	Quý IV/2023
3	Gói thầu số 11: Kiểm định chất lượng thiết bị	Quý IV/2022	Quý IV/2023
4	Gói thầu số 12: Bảo hiểm công trình	Quý IV/2022	Quý IV/2023

2. Đối với gói thầu số 13

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 13: Thi công xây dựng; mua sắm thiết bị, gia công, lắp đặt (bao gồm nội dung chi phí an toàn giao thông)	20.409.362.000	Nguồn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Đơn giá điều chỉnh	720 ngày

Phụ lục II:

**BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU SỐ 14 CỦA DỰ ÁN THÀNH PHẦN SỐ 13:
XỬ LÝ CẤP BÁCH CÁC CÔNG XUNG YẾU DƯỚI ĐÊ TỈNH NGHỆ AN
THUỘC DỰ ÁN XỬ LÝ CẤP BÁCH CÁC CÔNG XUNG YẾU DƯỚI ĐÊ TỪ ĐÊ CẤP III TRỞ LÊN**

*(Kèm theo Quyết định số **4493**/QĐ-BNN-ĐĐ ngày **27** tháng **10** năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 14: Trích đo, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng	98.500.000	Nguồn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày

