

Số: /QĐ-BNN-ĐĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án thành phần số 13: Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê tỉnh Nghệ An thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 3232/QĐ-BNN-PCTT ngày 25/8/2022; số 3401/QĐ-BNN-PCTT ngày 07/9/2022; số 4493/QĐ-BNN-ĐĐ ngày 27/10/2023 phê duyệt dự án, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án thành phần số 13: Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê tỉnh Nghệ An thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên;

Xét Tờ trình số 3500/TTr-SNN-QLXD ngày 26/8/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An (Chủ đầu tư) về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án thành phần số 13: Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê tỉnh Nghệ An thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (kèm theo Báo cáo thẩm định số 87/BC-ĐĐ-QLĐĐ ngày 27/8/2024).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án thành phần số 13: Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê tỉnh Nghệ An thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên như sau:

1. Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu:
 - Gói thầu số 11 (Kiểm định chất lượng thiết bị);
 - Gói thầu số 14 (Trích đo, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng).

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

2. Các nội dung khác thực hiện theo các Quyết định số 3401/QĐ-BNN-PCTT ngày 07/9/2022, số 4493/QĐ-BNN-ĐĐ ngày 27/10/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý đề điều và Phòng, chống thiên tai, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Nghệ An;
- Sở NN&PTNT Nghệ An;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An;
- Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính;
- Lưu: VT, ĐĐ (QLĐĐ, KHTC).(15b)

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp