

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HỌC VIỆN

PHIẾU XỬ LÝ VĂN BẢN ĐẾN

Số đến: 1269

Số ký hiệu văn bản: 3041/QĐ-BNN-XD HS: 14

Ngày đến: 09/9/2024

Trích yếu: Quyết định phê duyệt KHLC nha thầu (đợt 2) dự án Nâng cấp cải tạo và mở rộng Trung tâm giống vật nuôi chất lượng cao thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ý kiến của Văn phòng

Kính chuyển : -

GD Nguyễn Đức Lan

PGD Phạm Văn Cường

Ban QLCSVC

(b/cáo)

(t/hành)



Ý kiến của Ban Giám đốc Học viện

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG VĂN BẢN

Số: 3041 /QĐ-BNN-XD **Số: 1269** Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2024

Ngày 9 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2)
Dự án thành phần “Nâng cấp, cải tạo và mở rộng Trung tâm Giống vật nuôi chất lượng cao thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam” thuộc Dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 2883/QĐ-BNN-XD ngày 18/7/2023 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án thành phần “Nâng cấp, cải tạo và mở rộng Trung tâm Giống vật nuôi chất lượng cao thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam” thuộc (Dự án thành phần) dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi” (Dự án);

Xét Tờ trình số 1618/TTr-HVN ngày 28/8/2024 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Chủ đầu tư) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) của Dự án thành phần;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 1180/BC-XD-CD ngày 05/9/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) của Dự án thành phần “Nâng cấp, cải tạo và mở rộng Trung tâm Giống vật nuôi chất lượng cao thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam” thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ

tăng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi”, gồm 03 gói thầu. (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giá gói thầu căn cứ Dự toán xây dựng công trình do Chủ đầu tư duyệt (Quyết định số 7296/QĐ-HVN ngày 29/12/2023). Trên cơ sở rà soát, cập nhật và kết quả thẩm định giá, Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu (theo quy định tại Điều 16, 17, 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD và số 14/2023/TT-BXD) và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Lưu ý chỉ ký kết hợp đồng khi đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 66 Luật Đấu thầu.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN (TW, ĐP);
- Lưu: VT, XD.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 2)

Dự án thành phần: Nâng cấp, cải tạo và mở rộng Trung tâm Giống vật nuôi chất lượng cao thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Dự án: Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-XD ngày tháng năm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (nghìn đồng) (*)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu (***)	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Học viện Nông nghiệp Việt Nam	GT06-Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình theo thiết kế bản vẽ thi công được duyệt (gồm cả thí nghiệm nén tĩnh cọc)	22.589.154	Vốn NSNN do Bộ NN&PTNT quản lý và Vốn từ nguồn thu hợp pháp của Học viện NNVN (**)	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Tối đa 45 ngày	Quý III/2024	Đơn giá điều chỉnh	14 tháng	Không áp dụng	
2		GT07- Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc gói GT06 theo quy định của pháp luật	496.579	Vốn NSNN do Bộ NNPTNT quản lý	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)				Trọn gói			
3		GT08-Bảo hiểm công trình	Mua bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng theo quy định của pháp luật	27.549									
		Cộng		23.113.282									

(*) Giá gói thầu tạm áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. Chủ đầu tư căn cứ chính sách về thuế GTGT tại thời điểm thực hiện để lập dự toán, quản lý chi phí, tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng và thanh quyết toán theo đúng quy định.

(**) Giá trị cụ thể từng nguồn vốn theo khoản 12 Điều 1 Quyết định số 2883/QĐ-BNN-XD ngày 18/7/2023 của Bộ.

(***) Thời gian thực hiện gói thầu được duyệt là thời gian tối đa. Thời gian thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật về xây dựng, dân sự. Chủ đầu tư phê duyệt tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.