

Phụ lục:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt 1)

Dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Cà Ná

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-TCTS ngày /3/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	Tên gói thầu/ Nội dung công việc	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương Thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần công việc đã thực hiện	2.098.016.000						
1	Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	60.336.000	NSTW					
2	Lập nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo NCKT	17.599.000						
3	Khảo sát địa hình, địa chất, lập Báo cáo NCKT	1.279.930.000						
4	Giám sát khảo sát bước lập Báo cáo NCKT	27.089.000						
5	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu khảo sát, lập Báo cáo NCKT	9.197.000						
6	Lập đề cương và dự toán lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	18.724.000						
7	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	564.713.000						
8	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	4.689.000						
9	Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi	115.739.000						
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	4.800.932.000						
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công	68.341.000	NSTW	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I-II/2023	Trọn gói	01 tháng
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT	23.457.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I-II/2023	Trọn gói	01 tháng
3	Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát khảo sát bước lập TKBVTC	89.526.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I-II/2023	Trọn gói	02 tháng
4	Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán	263.012.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I-II/2023	Trọn gói	01 tháng
5	Gói thầu số 05: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - Dự toán	4.280.496.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I-II/2023	Trọn gói	05 tháng
6	Gói thầu số 06: Khảo sát, lập phương án đo đạc lập bản đồ địa chính khu đất phục vụ lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng	1.391.000	NSĐP	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I-II/2023	Trọn gói	10 ngày
7	Gói thầu số 07: Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính khu đất phục vụ lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng	3.313.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I-II/2023	Trọn gói	02 tháng
8	Gói thầu số 08: Đo đạc, lập bản đồ địa chính khu đất phục vụ lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng	71.396.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I-II/2023	Trọn gói	06 tháng